G.7454-3/8/08
PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM REALIZACJI
ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW
dla zadania OJRZEŃ I
w powiecie ciechanowskim w latach 2008-2009
	l.p.
	etapy realizacji
	przewidywany czas realizacji
	Gm. Ojrzeń I

	I
	prace przygotowawcze
	1 m-c
	30.06.08

	II
	przygotowanie arkuszy spisowych
	1 m-c
	31.07.08

	III
	prace terenowe geodezyjne i wywiady
	2 m-ce
	30.09.08

	IV
	ostateczne opracowanie dokumentacji bazowej dla ewidencji budynków i lokali
	0,5 m-ca
	15.10.08

	V
	zakładanie zbiorów i baz opisowych i graficznych
	1 m-c
	15.11.08

	VI
	opracowanie projektów operatu geodezyjno – prawnego  i operatu opisowo – kartograficznego 
	0,5 m-ca
	30.11.08

	VII
	ogłoszenie o wyłożeniu i wyłożenie operatu z zał. ewidencji budynków
	2 m-ce
	31.01.09

	VIII
	ogłoszenie w Dz U. i zakończenie procedury legalizacji
	2 m-ce
	31.03.09

	IX
	uzupełnienia, kontrola, zintegrowanie baz 
	1 m-c
	30.04.09


Sporządził: geodeta powiatowy Adam Michalski
Ciechanów, dn. 02.04.2008 r.

