G.0210-6/08                                                                                                                                                                                                ZAŁ. NR 5
PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM REALIZACJI
ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW
dla zadania GRUDUSK I
w powiecie ciechanowskim w latach 2008-2009
	l.p.
	etapy realizacji
	przewidywany czas
realizacji
	prognoza terminów

	I
	prace przygotowawcze
	15 dni
	15.09.08

	II
	przygotowanie arkuszy spisowych
przygotowanie do aktualizacji użytków i ponownej klasyfikacji gleboznawczej
	15 dni
	30.09.08

	III
	prace terenowe geodezyjne i gleboznawcze: wywiady, porównanie mapy z terenem, ustalenie zmian, pomiary uzupełniające budynków i zmienionych konturów, prace klasyfikacyjne
	60 dni
	30.11.08

	IV
	ostateczne opracowanie dokumentacji bazowej dla ewidencji gruntów i budynków 
	15 dni
	15.12.08

	V
	zakładanie zbiorów i baz opisowych i graficznych w zakresie ewidencji budynków i klasoużytków
	30 dni
	20.01.09

	VI
	opracowanie projektów operatu geodezyjno, operatu opisowo – kartograficznego i operatu klasyfikacyjnego
	45 dni
	28.02.09

	VII
	ogłoszenie o wyłożeniu – wyłożenie operatu z zał. ewidencji budynków i wyłożenie mapy klasyfikacyjnej i wyników aktualizacji użytków i klas
	60 dni
	30.04.09

	VIII
	ogłoszenie w Dz U. i zakończenie procedury legalizacji
	45 dni
	15.06.09

	IX
	uzupełnienia, kontrola, zintegrowanie baz 
	15 dni
	30.06.09


Sporządził: geodeta powiatowy Adam Michalski
Ciechanów, dn. 12.08.2008 r.

