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PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM REALIZACJI
ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW 
dla zadania SOŃSK II
w powiecie ciechanowskim w latach 2009-2010
	l.p.
	etapy realizacji
	przewidywany czas 
realizacji
	prognoza terminów

	I
	prace przygotowawcze
	15 dni 
	15.09.2009

	II
	przygotowanie arkuszy spisowych
przygotowanie do aktualizacji użytków i ponownej klasyfikacji gleboznawczej
	15 dni
	30.09.2009

	III
	prace terenowe geodezyjne i gleboznawcze: wywiady, porównanie mapy z terenem, ustalenie zmian, pomiary uzupełniające budynków i zmienionych konturów, prace klasyfikacyjne i weryfikacyjne
	60 dni
	30.11.2009

	IV
	opracowanie dokumentacji bazowej dla ewidencji gruntów i budynków 
	20 dni
	20.12.2009

	V
	zakładanie zbiorów i baz opisowych i graficznych w zakresie ewidencji budynków i klasoużytków
	30 dni
	20.01.2010

	VI
	opracowanie projektów operatu geodezyjno – prawnego, operatu opisowo – kartograficznego i operatu klasyfikacyjnego 
	40 dni
	28.02.2010

	VII
	Ogłoszenie o wyłożeniu - wyłożenie operatu z założenia ewidencji budynków i wyłożenie mapy klasyfikacyjnej i wyników aktualizacji użytków i klas
	60 dni
	30.04.2010

	VIII
	ogłoszenie w Dz.U. i zakończenie procedury legalizacji
	45 dni
	15.06.2010

	IX
	uzupełnienia, kontrola, zintegrowanie baz, odbiór roboty 
	15 dni
	30.06.2010
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