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PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM REALIZACJI
ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW 
dla zadania GOŁYMIN I
w powiecie ciechanowskim w latach 2009-2010
	l.p.
	etapy realizacji
	przewidywany czas realizacji
	prognoza terminów

	I
	prace przygotowawcze
	15 dni 
	30.VI.2009

	II
	przygotowanie arkuszy spisowych
	15 dni
	15.VIII.06

	III
	prace terenowe geodezyjne i gleboznawcze: wywiady, porównanie mapy z terenem, ustalenie zmian, pomiary uzupełniające budynków, zebranie danych o budynkach i lokalach
	75 dni
	30.IX.2009

	IV
	ostateczne opracowanie dokumentacji bazowej dla ewidencji gruntów i budynków 
	15 dni
	15.X.2010

	V
	zakładanie zbiorów i baz opisowych i graficznych
	30 dni
	15.IX.2009

	VI
	opracowanie projektów operatu geodezyjno – prawnego, operatu opisowo – kartograficznego i operatu klasyfikacyjnego 
	15 dni
	30.IX.2009

	VII
	Ogłoszenie o wyłożeniu i wyłożenie operatu z założenia ewidencji budynków, wyłożenie mapy klasyfikacyjnej i wyników aktualizacji użytków i klas
	60 dni
	31.I.2010

	VIII
	ogłoszenie w Dz.U. i zakończenie procedury legalizacji
	60 dni
	31.III.2010

	IX
	uzupełnienia, kontrola, zintegrowanie baz 
	30 dni
	30.IV.2010
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