G.7454-3/9/08
PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM REALIZACJI
ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW
dla zadania GOŁYMIN I
w powiecie ciechanowskim w latach 2008-2009
	l.p.
	etapy realizacji
	przewidywany czas realizacji
	Prognoza terminów

	I
	prace przygotowawcze
	15 dni
	31.08.08

	II
	przygotowanie arkuszy spisowych
	15 dni
	15.09.08

	III
	prace terenowe geodezyjne i gleboznawcze: wywiady, porównanie mapy z terenem, ustalenie zmian, pomiary uzupełniające budynków i zmienionych konturów, prace klasyfikacyjne
	60 dni
	15.11.08

	IV
	ostateczne opracowanie dokumentacji bazowej dla ewidencji gruntów i budynków 
	15 dni
	30.11.08

	V
	zakładanie zbiorów i baz opisowych i graficznych
	20 dni
	20.12.08

	VI
	opracowanie projektów operatu geodezyjno, operatu opisowo – kartograficznego i operatu klasyfikacyjnego
	40 dni
	31.01.09

	VII
	ogłoszenie o wyłożeniu i wyłożenie operatu z zał. ewidencji budynków, wyłożenie mapy klasyfikacyjnej i wyników aktualizacji użytków i klas
	60 dni
	31.03.09

	VIII
	ogłoszenie w Dz U. i zakończenie procedury legalizacji
	60 dni
	31.05.09

	IX
	uzupełnienia, kontrola, zintegrowanie baz 
	30 dni
	30.06.09


Sporządził: geodeta powiatowy Adam Michalski
Ciechanów, dn. 21.07.2008 r.

