

Do Wykonawców

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul.
17 Stycznia 7”*

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie Wykonawcy nr 1:

W załączonych materiałach przetargowych podano zakres prac objętych przedmiotem zamówienia bez przedmiarów robót. Czy jesteście Państwo w ich posiadaniu? Jeśli nie, to zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 31.05.2019 r. Umożliwi to nam prawidłowe wykonanie obliczeń i rzetelne przygotowanie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie udostępni przedmiarów robót, jednocześnie Zamawiający informuje, że wydłuża termin wyznaczony na składanie ofert do dnia 24.05.2019 r.

Pytanie Wykonawcy nr 2:

W SIWZ określono max termin wykonania przedmiotu umowy na 70 dni kalendarzowych. Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu zakończenia prac w przypadku, gdy Wykonawca udowodni niemożność dostarczenia niektórych materiałów (urządzeń) w terminie zapewniającym wykonanie zadania w czasie umownym.

Powyższe może dotyczyć:

- a. Skrzydła drzwiowe z okładziną CPL HQ 0,7 mm - okres oczekiwania na realizację zamówienia 10-14 tygodni.
- b. Zewnętrzne urządzenia klimatyzacyjne 10-12 tygodni.
- c. Oprawy świetlne 10-12 tygodni.
- d. Kabiny sanitarne systemowe – przewidywany okres dostawy z montażem 12-14 tygodni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wydłuża termin realizacji maksymalnie do 120 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przejęcia Terenu Budowy.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1) Zmianie ulega termin realizacji zamówienia określony w rozdz. IV SIWZ w następujący sposób:

a) Treść rozdz. IV SIWZ przed zmianą:

„Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania Przedmiotu Umowy w terminie maksymalnie **70 dni kalendarzowych** od dnia protokolarnego przejęcia Terenu Budowy. Czas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu ofertowym –Załącznik nr 1 do SIWZ w pkt. 2.

W przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu umowy przypadnie w dzień wolny od pracy, jako termin realizacji w Umowie zostanie wskazany kolejny, najbliższy dzień roboczy dla Zamawiającego.”

Treść rozdz. IV SIWZ po zmianie:

„Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania Przedmiotu Umowy w terminie maksymalnie **120 dni kalendarzowych** od dnia zawarcia umowy. Czas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu ofertowym –Załącznik nr 1 do SIWZ w pkt. 2.

W przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu umowy przypadnie w dzień wolny od pracy, jako termin realizacji w Umowie zostanie wskazany kolejny, najbliższy dzień roboczy dla Zamawiającego.”

W konsekwencji powyższej zmiany, zmianie ulega pkt. 2 „Formularza ofertowego” stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ (w załączeniu po zmianach).

Zamawiający informuje, że ilekroć mowa w dokumentacji postępowania o terminie realizacji zamówienia dotychczasową treść zastępuję się treścią: „Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania Przedmiotu Umowy w terminie maksymalnie **120 dni kalendarzowych** od dnia zawarcia umowy”

b) W rozdz. XX SIWZ ust. 3 pkt 2) ostatnie zdanie o treści: „**Zamawiający informuje, że maksymalny czas realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 70 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przejścia Terenu Budowy**” zastępuje się zdaniem o następującej treści: „**Zamawiający informuje, że maksymalny czas realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy**”.

2) Zmianie ulegają również postanowienia § 6, § 8, § 14 i § 15 Wzoru umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ.


Ujednolicony Wzór umowy w załączeniu do pisma.

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 15.05.2019 r. na dzień 24.05.2019 r. na godz. 10:00. Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, pok. Nr 108 (I piętro). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2019 r. o godz. 10:15 w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie przy ul, 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów sala nr 107.

Analogicznej zmianie ulegają postanowienia SIWZ rozdz. XVI pkt. 15, rozdz. XVII pkt. 1, oraz ogłoszenie o zamówieniu nr 542503-N-2019 z dnia 2019-04-30 r.

STAROSTA

Joanna Potocka-Rak


mgr inż. Wiesław Jędrzejewski