

STAROSTWO POWIATOWE
w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7
06-400 Ciechanów

Ciechanów, dnia 11.04.2023 r.

WA-BOR. 0003.14.2023

P a n i
Joanna Potocka – Rak
Radna Rady
Powiatu Ciechanowskiego

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Panią na sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego w dniu 27 marca 2023r. w sprawie w sprawie procesu inwestycyjnego wymienionych w interpelacji zadań, informuję:

1. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: rozbudowę drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów – Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki – Marszewice”.

 - 18.04.2019 r. - Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
 - „Usługi Projektowe Andrzej Dusiński”, ul. Warszawska 1, lok 19, 06-500 Mława - Generalny Wykonawca zadania
 - Za przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zadania zgodnie z regulaminem organizacyjnym odpowiadała osoba zatrudniona na stanowisku ds. zamówień publicznych oraz Kierownik Zamawiającego. Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzane przez powołaną przez Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie Komisję Przetargową.
 - Z dokumentów nie wynika czy były konsultowane pod względem prawnym.
 - Za przygotowanie procesu inwestycyjnego odpowiadali pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie wg. zakresu obowiązków wynikających ze struktury organizacyjnej jednostki.
 - Nadzór nad procesem projektowym ze strony Inwestora prowadził Kierownik Jednostki w imieniu Inwestora oraz przedstawiciele organu wykonawczego

Powiatu pod kierownictwem Starosty Sławomira Morawskiego, i później Joanny Potockiej – Rak. Stan zaawansowania realizacji umowy z firmą „Usługi Projektowe Andrzej Dusiński” był wielokrotnie konsultowany przez Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie z ówczesnym Starostą Joanną Potocką – Rak oraz analizowany przez radców prawnych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym.

- Zadanie nie zrealizowane, nie ustanowiono inspektorów nadzoru.
 - Dokumentacja została odebrana w dniu 03.02.2023 r., protokół odbioru został zatwierdzony przez Inwestora.
2. „Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej na przebudowę drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długoleka – Zielona w ramach projektu „Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w obszarze funkcjonalnym Ciechanowa (ośrodka subregionalnego), poprzez innowacyjną przebudowę drogi powiatowej nr 1237W na odcinku Ciechanów – Opinogóra Górna – Długoleka”.
- 01.04.2015 r. - Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
 - „Usługi Projektowe Andrzej Dusiński”, ul. Warszawska 1, lok 19, 06-500 Mława - Generalny Wykonawca zadania
 - Za przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zadania zgodnie z regulaminem organizacyjnym odpowiadała osoba zatrudniona na stanowisku ds. zamówień publicznych oraz Kierownik Zamawiającego. Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzane przez powołaną przez Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie Komisję Przetargową.
 - Z dokumentów nie wynika czy były konsultowane pod względem prawnym.
 - Za przygotowanie procesu inwestycyjnego odpowiadali pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie wg. zakresu obowiązków wynikających ze struktury organizacyjnej jednostki.
 - Nadzór nad procesem projektowym ze strony Inwestora prowadził Kierownik Jednostki w imieniu Inwestora oraz przedstawiciele organu wykonawczego Powiatu pod kierownictwem Starosty Sławomira Morawskiego.
 - Protokoły odbioru zatwierdzał Kierownik Jednostki w imieniu Inwestora.

3. Przebudowa mostu JNI 30003284 na rzece Sona Wschodnia w ciągu drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długoleka - Zielona wraz z dojazdowymi odcinkami drogi z podziałem na części: Zadanie 1 - Przebudowa mostu JNI 30003284 na rzece Sona Wschodnia w ciągu drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długoleka - Zielona wraz z dojazdowymi odcinkami drogi **od km 11+350,00 do km 12+350,00**.
 - 16.03.2017 r. - Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
 - STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków - Generalny Wykonawca zadania
 - Pan Andrzej Dusiński, „Usługi Projektowe Andrzej Dusiński”, ul. Warszawska 1, lok 19, 06-500 Mława - Inspektor nadzoru inwestorskiego branża drogowa, Jerzy Wysocki - Inspektor nadzoru inwestorskiego branża mostowa.
 - Za przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zadania zgodnie z regulaminem organizacyjnym odpowiadała osoba zatrudniona na stanowisku ds. zamówień publicznych oraz Kierownik Zamawiającego. Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzane przez powołaną przez Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie Komisję Przetargową.
 - Z dokumentów nie wynika czy były konsultowane pod względem prawnym.
 - Za przygotowanie procesu inwestycyjnego odpowiadali pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie wg. zakresu obowiązków wynikających ze struktury organizacyjnej jednostki.
 - Nadzór nad procesem inwestycyjnym ze strony Inwestora prowadził Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadań wynikających z ustawy Prawo Budowlane dla samodzielnych funkcji oraz przedstawiciele Inwestora w zakresie czynności wynikających z Regulaminu Organizacyjnego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ciechanowie i pełnionej funkcji.
 - Protokoły odbioru zatwierdzał Kierownik Jednostki w imieniu Inwestora.
4. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra Górna – Długoleka na odcinku **od km 0+004,00 do km 6+500,00** realizowana z dofinansowaniem w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno - gospodarczego regionu".

- 15.02.2018 r. - Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Sp. z o. o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka - Generalny Wykonawca zadania
 - Pan Andrzej Dusiński, „Usługi Projektowe Andrzej Dusiński”, ul. Warszawska 1, lok 19, 06-500 Mława - Inspektor nadzoru inwestorskiego branża drogowa, Marcin Czarnewicz - Inspektor nadzoru inwestorskiego branża sanitarna, Jerzy Wysocki - Inspektor nadzoru inwestorskiego branża mostowa, Jerzy Zieliński - Inspektor nadzoru inwestorskiego branża elektryczna.
 - Za przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zadania zgodnie z regulaminem organizacyjnym odpowiadała osoba zatrudniona na stanowisku ds. zamówień publicznych oraz Kierownik Zamawiającego. Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzane przez powołaną przez Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie Komisję Przetargową.
 - Z dokumentów nie wynika czy były konsultowane pod względem prawnym.
 - Za przygotowanie procesu inwestycyjnego odpowiadali pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie wg. zakresu obowiązków wynikających ze struktury organizacyjnej jednostki.
 - Nadzór nad procesem inwestycyjnym ze strony Inwestora prowadził Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadań wynikających z ustawy Prawo Budowlane dla samodzielnych funkcji oraz przedstawiciele Inwestora w zakresie czynności wynikających z Regulaminu Organizacyjnego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ciechanowie i pełnionej funkcji.
 - Protokoły odbioru zatwierdzał Kierownik Jednostki w imieniu Inwestora.
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W na odcinku Ciechanów – Opinogóra – Długoleka odcinek **od km 12+350,00 do km 13+040,00**”.
- 27.03.2020 r. - Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
 - STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków - Generalny Wykonawca zadania
 - Pan Andrzej Borowy - Inspektor nadzoru inwestorskiego
 - **Starostwo Powiatowe w Ciechanowie prowadziło i nadzorowało realizację tego zadania.**

6. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długoleka – Zielona na odcinku Opinogóra – Długoleka **od km 6+500,00 do km 7+180,00**”.

- 13.11.2020 r. - Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
- Konsorcjum, Lider: Z.U.H. KOPTRANS Witold Piętka, ul. Mazowiecka 9, 06-400 Ciechanów, Partner: Z.U.H. MARBUD mgr inż. Mariusz Piętka, ul. Reutta 16b, 06-400 Ciechanów - Generalny Wykonawca zadania
- Pan Marian Pawłowski, „Biuro Projektów Inwest-P”, ul. Batalionów Chłopskich 17a, 06-400 Ciechanów - Inspektor nadzoru inwestorskiego
- Za przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zadania zgodnie z regulaminem organizacyjnym odpowiadała osoba zatrudniona na stanowisku ds. zamówień publicznych oraz Kierownik Zamawiającego. Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzane przez powołaną przez Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie Komisję Przetargową.
- Z dokumentów nie wynika czy były konsultowane pod względem prawnym.
- Za przygotowanie procesu inwestycyjnego odpowiadali pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie wg. zakresu obowiązków wynikających ze struktury organizacyjnej jednostki.
- Nadzór nad procesem inwestycyjnym ze strony Inwestora prowadził Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadań wynikających z ustawy Prawo Budowlane dla samodzielnych funkcji oraz przedstawiciele Inwestora w zakresie czynności wynikających z Regulaminu Organizacyjnego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ciechanowie i pełnionej funkcji.
- Protokoły odbioru zatwierdzał Kierownik Jednostki w imieniu Inwestora.

7. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długoleka – Zielona na odcinku Opinogóra – Długoleka do granicy powiatu od km 7+180,00 do km 11+350,00 oraz od km 12+350,00 do km 13+040,00 – zamówienie dotyczy odcinka I **od km 7+180,00 do km 11+350,00**”

- 13.11.2020 r. - Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych PRDI S. A., ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, 06-500 Mława - Generalny Wykonawca zadania
- Pan Marian Pawłowski, „Biuro Projektów Inwest-P”, ul. Batalionów Chłopskich 17a, 06-400 Ciechanów - Inspektor nadzoru inwestorskiego

- Za przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zadania zgodnie z regulaminem organizacyjnym odpowiadała osoba zatrudniona na stanowisku ds. zamówień publicznych oraz Kierownik Zamawiającego. Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzane przez powołaną przez Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie Komisję Przetargową.
- Z dokumentów nie wynika czy były konsultowane pod względem prawnym.
- Za przygotowanie procesu inwestycyjnego odpowiadali pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie wg. zakresu obowiązków wynikających ze struktury organizacyjnej jednostki.
- Nadzór nad procesem inwestycyjnym ze strony Inwestora prowadził Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadań wynikających z ustawy Prawo Budowlane dla samodzielnych funkcji oraz przedstawiciele Inwestora w zakresie czynności wynikających z Regulaminu Organizacyjnego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ciechanowie i pełnionej funkcji.
- Protokoły odbioru zatwierdzał Kierownik Jednostki w imieniu Inwestora.

STAROSTA

/-/ Jan Andrzej Kaluszkiewicz