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Wyjasnienie Starosty Ciechanowskiego do tresci SIWZ w postepowaniu
przetargu nicograniczonego pt. .Realizacja projektu zaloZenia osnowy
wysokosciowej klasy I11 w obszarze cz. gmin CIECHANOW, REGIMIN,
GLINOJECK o pow. okolo 132 tys ha”

W trakcie trwajacego ogloszenia w/w przetargu, wplynelo zapytanie dotyczaLce
wyjasnienia zakresu prac etapu 1, ktore znalazly si¢ w IV punkcie SIWZ tj. ~Zaklada si¢
dwuetapowa realizacje projektu z okreslonymi nizej terminami:

1. 1 etap — zalozenie (rozwinigcie sieci wysokosciowej klasy ITT w terenie poprzez,
adaptacje 18 istniejacych znakow wysokosciowych oraz zalozenie i stabilizacje 79
reperow nowych a takze wykonania niwelacji zalozonej sieci).

8 grudnia 2008r.

2. 11 etap — wyrownanic sieci wysokosciowej. Sporzadzenie dokumentacji osnéw
wysoko$ciowych w czesci uzytkowej. Skompletowanie operatu.

31 marca 2009r.”

Pytajacy wskazuje, ze zgodnie z §87 instrukeji G-2 . Wysokosciowa osnowa
geodezyjna osadzenie znakow nazu-:mnych 0SNOWY szczego{owe_] wysokosciowej
powinno byé wykonane na co najmniej 3 micsiace przed rozpoczqc:]em pomiaru.

7e wzgledu na koniecznosé wykonama osadzenia znakoéw 1 wykonania na nich
niwelacji do 8 grudnia naruszony bylby przepis §87 instrukcji G-2.

Starosta Ciechanowski analizujac zapytanie, tre$¢ §87 w zwiazku z §39 instrukeji
G-2 oraz projektu zalozenia osnowy wysokosciowej 111 k. na w/w obiekcie, wyjasnia co
nastepuje.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem zalozenia przedmiotowej osnowy . Przew1du]e
sie stabilizacje nowych pkt-ow wysokosciowych 111 klasy wylacznie znakami Sciennymi.
Lokalizacja  projektowanych —reperow  zostala uzgodniona 7. wiascicielami  lub
uzytkownikami budowli i udokumentowana w protokotach uzgodnien lokalizacji
Sciennych znakow wysokosciowych” - patrz pkt 7 wiersz 1 do 4 .Opisu projektu
technicznego szezegdlowej osnowy wysokosciowej 1T i IV klasy™ stanowigcego zatacznik
do SIWZ, ogioszonego w przedmiotowym przetargu na rowni z pozostatymi dokumentami.
A zatem wymogi §87 w zwiazku z §39 instrukeji G-2 nie zostana naruszone bowiem
dotycza one osadzania znakow podziemnych i naziemnych. Znaki \wsokoscmwe W
osnowie 111 kI. bedacej przedmiotem przyszlej realizacji, sa znakami Sciennymi osadzonymi
w stabilnych geofizycznie budynkach i budowlach. Obecnie stosowane technologie, a
szczegolme materiaty do osadzania znakow sc1ennych powoduja, iz pelna stabilizacje znak
osiaga po 24-48 godzmach od chwili osadzenia i bez obawy o wyniki pomiarow mozna
wykonywaé ich pomiary niwelacyjne. A zatem mozliwym jest bez naruszenia wWymogow
§87 instrukcji G-2 wykonania I etapu zadania w oznaczonym W SFWZ terminie.
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