OGOLNE POSTANOWIENIA UMOWY
dotyczace umow na wykonanie robét budowlanych zawieranych w wyniku rozstrzygniecia
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
(w dalszej tresci jako ,,OPU-b”)

Ogélne Postanowienia Umowy, stanowia integralna cze$¢ wszelkich umoéw na wykonanie robét
budowlanych realizowanych w formule ,,wybuduj”, zawieranych przez Powiat Ciechanowski-
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie jako Zamawiajacego, z Wykonawcami bedacymi
przedsiebiorcami lub osobami fizycznymi, bez wzgledu na siedzibe Wykonawcéw, zwanych dalej
»Wykonawcami”, o tyle o ile Szczegolowe Postanowienia Umowy, zwane dalej ,,SPU-b” nie
wylaczajq stosowania niniejszych OPU-b albo nie ograniczaja ich zakresu.

§1
Definicje

Uzyte w tresci OPU-b pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:

1) umowa-umowa na wykonanie robdt budowlanych realizowanych w formule ,,wybudu;j”, zawarta
W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego; na umowe sktadaja
sie Szczegdtowe postanowienia umowy (SPU-b) oraz Ogolne postanowienia umowy (OPU-b);

2) SWZ — specyfikacje istotnych warunkow zamowienia oraz jej wyjasnienia opublikowane w trakcie
przeprowadzania Postgpowania, stanowigca - wraz z zalacznikami do SWZ —integralng czgs¢
umowy;

3) harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Zamawiajacego; szczegdly wprowadzenia harmonogramu okresla § 3.
4) etapy robot — wskazane w harmonogramie etapy, rozumiane jako miesigce realizacji

poszczegdlnych rodzajow robot;

5) przedmiot umowy — zakres rzeczowy do ktérego wykonania zobowigzany jest Wykonawca,
okreslony umowa, w tym w SPU-b, i dokumentacjg techniczng przekazang przez Zamawiajacego
oraz dookreslony w SWZ;

6) dokumentacja techniczna —projekty budowlane, projekty wykonawcze, rysunki, opisy,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB), opracowania,
inwentaryzacje, atakze ewentualne inne dokumenty lub opracowania ustalajgce szczegdtowy
zakres przysztych robot budowlanych oraz sposob ich wykonania. Przez STWIORB nalezy
rozumie¢ opracowania zawierajace zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jako$ci
robot, technologii robdt, wilasciwosci wyrobow budowlanych, zakresu prac dla potrzeb
kosztorysowania i realizacji planowanej inwestycji oraz wymagania w zakresie kontroli, wykonania
badan, odbiorow, prob i rozruchu,

7) wada — nieprawidtowo$¢ zmniejszajaca warto$¢ przedmiotu umowy ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie lub wykonanie niezgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie warunkami technicznymi
wykonania robot, wiedza techniczng, normami lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami
prawa;

8) usterka — wada w niewielkim stopniu zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robot, ktérej usuniecie
jest tatwe 1 mozliwe do wykonania w krotkim terminie i niewielkim kosztem;

9) dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do piatku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy oraz dni wolnych u Zamawiajacego;

10) przedstawiciel Zamawiajacego — kierownik Wydziatu Rozwoju, Inwestycji i Zamoéwien
Publicznych lub pracownik, ktéremu powierzono nadzor nad realizacja umowy;

11) Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Stronalz35



§2.
Zadanie obejmujace przedmiot umowy
Przedmiot umowy realizowany jest w ramach zadania, ktérego nazwe¢ oraz ewentualne wskazanie
zewnetrznego zrodta finansowania okresla SPU-b.

§ 3.
Harmonogram

1. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem w podziale na etapy robot. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia
umowy.

2. Zamawiajacy zglosi uwagi lub zatwierdzi harmonogram w terminie 5 dni roboczych od daty jego
przediozenia przez Wykonawce.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia zaktualizowany
harmonogram, uwzgledniajacy uwagi Zamawiajacego, w terminie do 3 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Zamawiajacego uwag, o ktorych mowa w ust. 2.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu w trybie okre§lonym w ust. 2 jest
jednoznaczne z zatwierdzeniem harmonogramu.

5. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu
umowy. Aktualizacja harmonogramu mozliwa jest nie czg$ciej niz raz na kwartat.

6. Aktualizacja harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 5,
polegajaca na zmniejszeniu przerobu za dany etap robdt o nie wigcej niz 20% w stosunku do
przerobu wskazanego w zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramie, o ktérym mowa w
ust. 1-4, wymaga akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i nie powoduje konieczno$ci zmiany
tre$ci umowy. Postanowienia ust. 2-4 stosuje si¢ odpowiednio.

7. Aktualizacja harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu umowy polegajaca na zmniejszeniu
przerobu za dany etap robot o ponad 20% w stosunku do przerobu wskazanego w zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramie wymaga akceptacji Zamawiajacego i hie powoduje
koniecznos$ci zmiany treSci umowy. Warunkiem zaakceptowania zmiany harmonogramu przez
Zamawiajacego jest ztozenie przez Wykonawce wniosku zawierajagcego szczegotowe wyjasnienia
powstatych opdznien oraz oceng wplywu proponowanych zmian na termin realizacji przedmiotu
umowy. Postanowienia ust. 2-4 stosuje si¢ odpowiednio.

8. Zamawiajacy / przedstawiciel Zamawiajacego odmawia zatwierdzenia aktualizacji harmonogramu
na etapie realizacji przedmiotu umowy jesli op6znienie w realizacji poszczegdlnych etapéw robot
wynika z przyczyn zaleznych od Wykonawcy oraz zagraza terminowej realizacji przedmiotu
umowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robdt zgodnie z ostatnim
zatwierdzonym harmonogramem.

9. Wykonawca zobowigzany jest do comiesigcznej analizy dotyczacej stanu prac, w tym ich
zaawansowania oraz oceny zgodnosci realizacji robot z zatozeniami zatwierdzonego harmonogramu.
W przypadku stwierdzenia powstania opdznien w realizacji poszczegolnych etapow robot
przekraczajacych 14 dni kalendarzowych, powstatych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania i wdrozenia programu naprawczego.

§ 4.
Odbiory oraz usuniecie wad lub usterek
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory czesciowe;
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10.

11.

12.

2) odbior koncowy.
Odbiorom czesciowym podlegaja:

1) roboty zanikowe,

2) roboty ulegajace zakryciu,

3) etapy robot zakonczone zgodnie z harmonogramem; dopuszcza si¢ taczny odbidr etapow

zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym.

Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia rob6t do odbioru czgsciowego poprzez dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Odbidr czgsciowy zostanie przeprowadzony w terminie
7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. Odbior robdt zanikowych
i ulegajacych zakryciu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. Odbior etapow
robot do celow fakturowania wymaga sporzadzenia protokotu odbioru czesciowego.
Protokét odbioru czgsciowego nie stanowi potwierdzenia przejecia przez Zamawiajacego od
Wykonawcy czesci robot.
W odbiorach czg$ciowych etapow robot oraz koncowym uczestnicza przedstawiciele
Zamawiajacego i Wykonawcy oraz Inspektorzy nadzoru inwestorskiego. W razie nieobecno$ci
Wykonawcy w trakcie procedury odbiorowej Zamawiajacy spisuje protokot odbioru czeSciowego
jednostronnie, a ustalenia protokotu spisanego jednostronnie sa wigzace dla Zamawiajacego oraz
Wykonawcy.
Przedmiotem odbioru koncowego jest calos¢ robdt budowlanych oraz wszelkich innych prac
sktadajacych sie na przedmiot umowy. Warunkiem przeprowadzenia odbioru koncowego robot jest
takze dopelnienie przez Wykonawce wszystkich czynnosci wymaganych powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa dla dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania.

. O osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic

Zamawiajacego oraz dokonac stosownego wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie, o ktorym
mowa w zdaniu poprzedzajacym, powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajacy zobowigzany jest do potwierdzenia otrzymania zawiadomienia.
Wykonawca po zakonczeniu robot przygotuje i ztozy, wraz z zawiadomieniem, o ktorym mowa w
ust. 7, wszelkie dokumenty wymagane powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa niezbedne
do oceny prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczego6lnosci: dziennik budowy,
operat kolaudacyjny(instrukcja sporzadzenia 1 zalecenia dotyczace zawartosci operatu
kolaudacyjnego stanowia zalacznik do OPU-b), dokumentacj¢ powykonawczg, inwentaryzacje
i dokumentacj¢ geodezyjna.
Wykonawca wraz z zawiadomieniem, o ktérym mowa w ust. 7, przekaze Zamawiajgcemu komplet
dokumentow niezbednych do dopuszczenia obiektu do uzytkowania. W przypadku stwierdzenia
braku kompletno$ci dokumentow lub ich nieprawidtowosci, Wykonawca zobowigzany jest do ich
uzupetnienia lub poprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych od
daty skutecznego zawiadomienia go o gotowosci do odbioru koncowego. Zawiadomienie uznaje si¢
za skuteczne z chwilg wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkoéw o ktorych mowa w ust. 81 9.
Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru koncowego, jezeli w toku czynnosci odbiorowych,
stwierdzono zaistnienie ktorejkolwiek z ponizszych sytuacji:

1) wystepuja wady przedmiotu umowy;

2) Wykonawca nie wywiazat si¢ z jakiegokolwiek obowigzku, o ktérym mowa w umowie;

3) roboty budowlane nie zostaty zakonczone;
Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 11, zostanie odnotowane w
protokole z czynnosci odbiorowych. Wykonawca zobowigzany jest w takiej sytuacji do usunigcia
wad przedmiotu umowy lub wywigzania sie¢ z obowigzku/obowigzkéw, ktorym uchybit lub
zakonczenia robot budowlanych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W takim
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przypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce, a Zamawiajacy jest uprawniony do naliczania kar
umownych.

13.Stwierdzenie w trakcie czynnoSci odbiorowych wystepowania usterek, zostanie odnotowane
w protokole z czynnos$ci odbiorowych. Wykonawca zobowiazany jest w takiej sytuacji do usunigcia
usterek przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W takim przypadku
Wykonaweca nie pozostaje w zwtoce.

14.Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad i/lub usterek przedmiotu umowy, w zastepstwie
Wykonawcey, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy ma obowigzek
uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usunigcia wad i/lub usterek.
Strony ustalaja, ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem
zastepczym, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie nie zostato
wniesione Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrocenia Zamawiajacemu, w terminie do 5 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty, wszystkich
udokumentowanych kosztow zwigzanych z zastgpczym usuwaniem wad.

15.0dbior koncowy jest dokonywany poprzez zlozenie przez przedstawiciela Zamawiajacego
stosownego oswiadczenia w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy.

16.Z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz dokonania wszelkich
przewidzianych prawem czynno$ci wymaganych dla dopuszczenia przedmiotu umowy do
uzytkowania, na Zamawiajacego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

17. W przypadku stwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego braku kompletnosci dokumentow, 0
ktorych mowa w ust. 9 Iub ich nieprawidtowosci, Wykonawca zobowigzany jest do ich uzupetienia
lub poprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

§5s.
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie okreslone w umowie obejmuje ryzyko i odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za
prawidtowe oszacowanie wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
przewidzenie innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na te koszty.

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

3. Wynagrodzenie okreSlone w umowie obejmuje wszystkie koszty, niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji technicznej, jak rowniez z SWZ, a takze
wszelkie inne koszty w nich nie ujgte, bez ktdrych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy, w
szczegolnosci: koszty zwigzane z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji, pozwolen,
ekspertyz, wszelkie koszty pomiaréw, badan, zabezpieczen, robdt porzadkowych oraz koszty
innych dokumentow, robdt i czynnosci koniecznych do wykonania przedmiotu umowy (w tym
podatek VAT w obowiazujacej wysokosci).

4. W przypadku pominigcia przez Wykonawcg przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek
kosztow i ich nie ujecia w wynagrodzeniu ryczaltowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczego6lnosci roszczenie o dodatkowe
wynagrodzenie.

5. Wykonanie wszelkich dodatkowych czynno$ci nie ujetych w SWZ, lecz niezbgdnych do wykonania
przedmiotu zamdowienia objetego umowa, nie bedzie podstawg do zwigkszenia wynagrodzenia.

6. Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w umowie, bedzie nastgpowata w terminie do 21 dni
kalendarzowych od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz ze
wszystkimi wymaganymi umowg dokumentami. Fakture nalezy wystawi¢ na adres Zamawiajacego:
Nabywca:

Powiat Ciechanowski z siedzibg w Ciechanowie
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ul.17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanow

NIP:5661889579

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanow

Zamawiajacy wskazuje numer PEF Zamawiajacego, na Platformie Elektronicznego Fakturowania
w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze ZM.): .....ccvviviiriiininnnnnn. Wykonawca moze przestaé
ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania —https://efaktura.gov.pl/.

Podatek od towardéw i ustug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie obowiazujacymi

w dniu wystawienia faktury.

Za date zaptaty wynagrodzenia uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego
kwotg nalezng Wykonawcy.

Warunkiem dokonania zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z faktura
potwierdzenia dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, z ktérymi zostaly zawarte Umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego. W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia do czasu przedstawienia wszystkich dowodow
zaptaty z uwzglednieniem postanowien ust. 11-16. Wykonawca, oprocz dowoddéw zaptaty,
zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczen podwykonawcdéw potwierdzajacych otrzymanie
naleznego im od Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku, gdy podwykonawca nie przedstawi
o$wiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, a dowody zaptaty beda potwierdzaty
wyplate naleznego mu wynagrodzenia, Zamawiajacy za rozstrzygajace uznana dowody zaptaty
naleznego wynagrodzenia.

W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze wystapi¢ do
Zamawiajacego o zaplate naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajacy w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust 10, w terminie 5 dni
roboczych wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag co do wystapienia
podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wylacznie naleznosci wynikajacych z zaakceptowanej przez Zamawiajacego UMOwWY O
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, w szczegolnosci tylko naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy, bez odsetek naleznych z tytutu op6znienia.
Bezposrednia zaptata, o ktoérej mowa w ust. 12, nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wezwania go przez Zamawiajacego do
zgloszenia uwag w formie pisemne;j.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, ktorej mowa w ust. 12, kwota ta zostanie potracona
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia,
Zamawiajacy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do depozytu sadowego.

Bezposrednia zaplata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem ust. 10-15, nastapi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zgloszenia uwag lub
uptywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem Zamawiajacego.
Wstrzymanie zaptaty faktury w sytuacji, o ktorej mowa w ust. 9 zd. 2 nie stanowi opdznienia
w zaptacie naleznosci.
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19.

20.

21.

22.

. Zamawiajacy przewiduje nastgpujacy tryb platnosci wynagrodzenia:

1) Wykonawca wystawi faktury na koniec kazdego miesigca realizacji umowy do tacznej
wysokosci nie wigkszej niz 90% wynagrodzenia, ustalonego w umowie;

a) rozliczenie czesciowe przedmiotu umowy realizowane bedzie raz na miesige po faktycznym
zakonczeniu robot budowlanych zgodnie z etapami robdt, na podstawie czesciowej faktury
wystawionej przez Wykonawce. Za faktyczne zakonczenie robdt budowlanych zgodnie z
etapami robdt, Zamawiajacy uznaje dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zgloszenie Zamawiajagcemu
gotowosci dokonania odbioru czgsciowego. Warunkiem wystawienia przez Wykonawce
faktury cze$ciowej jest dokonanie odbioru czgsciowego Przedmiotu Umowy, potwierdzone
podpisaniem przez przedstawicieli Zamawiajacego protokotu odbioru czgéciowego..

b)rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastgpi po ostatnim miesigcu obowigzywania
umowy, po faktycznym zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz przedtozeniu
Zamawiajacemu kompletu dokumentéw niezbednych do wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie, na podstawie koncowej faktury wystawionej przez Wykonawcg. Za faktyczne
zakonczenie robot budowlanych Zamawiajacy uznaje dokonanie odpowiedniego wpisu w
dzienniku budowy potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
przedstawiciela Zamawiajacego i zgloszenie Zamawiajacemu gotowosci dokonania odbioru
koncowego. Warto$¢ faktury koncowej stanowi¢ bedzie réznice miedzy kwotg umowna
wskazang w ust. 1, a sumg kwot poprzednio zafakturowanych. Warunkiem wystawienia
przez Wykonawce faktury koncowej jest dokonanie odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy, potwierdzone podpisaniem przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego.

Nieodzownym elementem protokotow odbioru czgsciowego i koncowego przedmiotu umowy beda
opracowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
zestawienia warto$ci wykonanych robot (opracowane w oparciu o etapy robodt) sporzadzone
narastajaco od poczatku budowy w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Kwota wynagrodzenia za kazdy pelny miesigc realizacji przedmiotu umowy ustalana bedzie na
podstawie harmonogramu.

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ rachunek firmowy, dla ktérego prowadzony jest rachunek
VAT, na kazdej wystawionej fakturze objetej obowigzkowym mechanizmem podzielonej ptatnosci,
pod rygorem wstrzymania zaptaty faktury do czasu dorgczenia stosownej korekty do faktury
zawierajacej prawidtowy rachunek.

Zamawiajacy uprawniony jest do stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment) dla
wystawionych przez Wykonawce faktur, ktore zawieraja naliczony VAT. Zastrzezenie z ustepu
poprzedniego stosuje si¢ odpowiednio.

§6.

Zobowigzanie Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) posiada polise ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnoSci;

2) ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich z powodu szkdd i strat
zwigzanych 1 wyniktych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowys;

3) ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a W szczego6lnosci
praw z patentow, praw autorskich i praw do wzorow uzytkowych w zwiazku z realizacja
przedmiotu umowy oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami;

4) ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia lub zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia,
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zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzadzen i wyposazenia znajdujgcych si¢ na
Terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujacym si¢ na Terenie budowy
oraz bezposredniego sasiedztwa Terenu budowy; wystapienie takich szkéd nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy; z chwilg
przekazania Terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — w tym wywotanych
ingerencjg osob trzecich —zwtoki w wykonaniu robdt jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i
usterek;

5) po zapoznaniu si¢ z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegdlnosci z warunkami lokalnymi,
zapewnia, ze posiada niezbgdng wiedze fachowa, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i
uprawnienia konieczne dla prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy w tym
Wykonawca o§wiadcza, ze zna przepisy prawa krajowego, wspolnotowego oraz wszelkie inne
regulacje dotyczace przedmiotu umowy;

6) dysponuje odpowiednim potencjatem techniczno-organizacyjnym, osobowym, finansowym, a
takze uprawnieniami, wiedza i kwalifikacjami pozwalajacymi na nalezyte , terminowe i zgodne
z umowg wykonanie catosci zobowigzan opisanych w umowie oraz bedzie w stanie nalezycie
wykona¢ roboty budowlane na warunkach okreslonych umowa

7) wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami wiedzy technicznej
i sztukg budowlana, wlasciwymi normami odpowiednimi przepisami prawa, w tym ustawy
Prawo budowlane, w terminie wskazanym w umowie;

8) zobowiazuje si¢ do organizacji i realizacji - na whasny koszt - dostaw urzadzen i materiatlow
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, skladowania zgodnie ze sztuka budowlang,
wiedza i dosSwiadczeniem oraz zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa w
tym wymogami wynikajacymi z przepiséw dotyczacych bhp i ochrony p.poz;

9) napodstawie otrzymanych od Zamawiajacego dokumentéw oraz po zapoznaniu si¢ na miejscu
z terenem budowy, posiadl znajomos¢ ogdlnych i szczegdlnych warunkow zwigzanych z
terenem budowy oraz jego sasiedztwem, sposobami realizacji, trudno$ciami mogacymi
wynikngé, ryzykiem i zakresem odpowiedzialno$ci $cisle zwigzanej z pracami bedacymi
Przedmiotem Umowy, rowniez w zakresie bezpieczenstwa pracy,

10) szczegdtowo zapoznat si¢ ze wszystkimi wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit w
swojej ofercie 1 dokonal wyceny wszelkich niezbednych kosztow projektow, robot, dostaw,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i postanowieniami Umowy

. Wykonawca, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajacego, zobowiazuje si¢ do udzielenia — w formie

pisemnej — petnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji, o

ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym, powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 4 dni robocze

od dnia otrzymania zadania Zamawiajacego

. W przypadku, gdy Zamawiajacy zgtosi jakiekolwiek zastrzezenia do informacji udzielonej przez

Wykonawece, o ktorej mowa w ust. 4, istnieje mozliwo$¢ zorganizowania spotkania przedstawicieli

Zamawiajacego i1 Wykonawcy. Spotkanie takie odbedzie si¢ w miegjscu i terminie wskazanym przez

Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do udzialu w spotkaniu w terminie i miejscu

wskazanym przez Zamawiajacego. Dla uzgodnienia ostatecznej tre$ci informacji wigzace sg

wskazania Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ informowa¢ Zamawiajacego w formie pisemnej o wszelkich istotnych

okoliczno$ciach, ktore majg lub mogg mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu umowy (w tym na

termin i1 koszty realizacji) niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni kalendarzowych od
dnia powziecia informacji o ich zaistnieniu.

. Jezeli okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4, uniemozliwiaja prawidtowe wykonanie przedmiotu

umowy, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia powzigcia informacji

o zaistnieniu tych okolicznosci.
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6. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykona przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng, a
przede wszystkim z zawartymi w niej wymaganiami dotyczacymi zapewnienia dostepno$ci osobom
ze szczegllnymi potrzebami, okreslonymi w przepisach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.)

§7.

Inne obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlno$ci:

1)
2)

protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy;
zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego — jesli wymagane.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)

18)

protokolarne przejecie Terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;
uszczegolowienie, na wniosek Zamawiajacego, przedtozonych kosztorysow;

opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu harmonogramu nie poézniej niz na 10 dni
roboczych od dnia podpisania umowy oraz wprowadzanie — w terminie do 3 dni roboczych —
zmian do harmonogramu zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego;

biezaca aktualizacja harmonogramu;

utrzymanie porzadku oraz ochrona mienia znajdujgcego si¢ na Terenie budowy od dnia
przejecia Terenu budowy;

zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa, przestrzeganie przepisow BHP, ochrony $§rodowiska
oraz p.poz.;

umieszczenie na Terenie budowy niezbednych tablic informacyjnych oraz innych m.in.
przekazanych przez Zamawiajacego;

odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy;

wdrozenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt budowlanych — jesli
wymagane;

wykorzystywanie wyltacznie materiatdéw i urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenie
do stosowania i zapewniajacych sprawnos¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy;
uzywanie do realizacji przedmiotu zamowienia wyrobéw budowlanych, ktore spetniaja
wymagania wynikajace z obowiazujacych przepisdéw prawa, w tym w szczegolnosci ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ do wskazanych materiatow/wyroboéw dane potwierdzajgce spetnienie
tych wymagan.

przedtozenie Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w toku realizacji
przedmiotu umowy, atestow, certyfikatow, aprobat i innych dokumentoéw potwierdzajacych,
ze stosowane materiaty i wyroby posiadajg odpowiednie dopuszczenie do stosowania oraz sg
zgodne z dokumentacja;

zapewnienie zasilenia Terenu budowy w energi¢ elektryczng oraz inne niezbedne media na
czas realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenie kosztow ich zakupu/zuzycia;
zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej robot — jesli wymagane;
wykonanie wszelkich robot towarzyszacych i tymczasowych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy;

usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
W trakcie trwania robot, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami objgtymi Umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i wymagane prawem uprawnienia budowlane;

zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy;
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19)
20)
21)

22)

23)

24)

25)
26)
27)

28)
29)

30)

31)

32)

33)

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — jesli wymagane;

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

wykonanie rob6t wchodzacych w sktad przedmiotu umowy z wlasnych materiatéw i przy

uzyciu sprzetu bedacego w dyspozycji Wykonawcy w okresie trwania umowy;

utrzymanie porzadku na Terenie budowy w trakcie realizacji robot, a po zakonczeniu robot -

usunigcie poza Teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie

catego Terenu budowy czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejgcej infrastruktury w toku realizacji

przedmiotu umowy — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

powstate w trakcie wykonywania robot:

a) materialy pozyskane z rozbiorki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania / wykorzystania
/ sprzedazy, Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego; O
przydatno$ci materiatéw do ponownego wbudowania / wykorzystania / sprzedazy decyduje
Zamawiajacy; wszelkie koszty zwigzane z rozbiorka, transportem, przygotowaniem
materiatow rozbiorkowych do transportu (w tym paletowaniem) ponosi Wykonawca,

b) nadmiar warstwy urodzajnej (humus) nadajacy si¢ do wykorzystania, po uprzednim
oczyszczeniu, Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego; wszelkie
koszty zwigzane z transportem ponosi Wykonawca,

C) ewentualne zanieczyszczenia i odpady (np. gruz) muszg zosta¢ zutylizowane zgodnie
Z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa na koszt Wykonawcy. Wszelkie koszty
zwigzane z rozbiorka, transportem, sktadowaniem i utylizacja materiatow rozbiorkowych
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na zadanie
Zamawiajacego stosownych dokumentow potwierdzajacych utylizacje;

d) nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany na terenie inwestycji lub usunigty poza Teren
budowy na koszt Wykonawcy;

przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy, w tym dokumentacji powykonawczej oraz

materialow okreslonych jako podstawa odbioru oraz ptatnosci;

umozliwienie wstepu na Teren budowy oraz udostepnienie danych i informacji zwigzanych

z realizacja umowy przedstawicielom okreSlonych stuzb oraz organdéw, a takze innym

wskazanym przez Zamawiajgcego osobom,

zapewnienie nadzoru archeologicznego (jesli wymagany)

zabezpieczenie elementow §rodowiska podlegajacych ochronie

opracowanie projektow warsztatowych, technologicznych niezbgdnych do realizacji

Przedmiotu Zamowienia, projekty te podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu,

wypelienie na wiasny koszt wszelkich obowigzkow nalozonych przez gestorow sieci

przesylowych w wydanych warunkach przylaczenia, uzgodnieniach, a takze wynikajacych z

dokumentacji projektowej przepisow prawa. Ponadto w razie konieczno$ci Wykonawca

zapewni na wlasny koszt nadzor techniczny wymagany przez gestorow sieci oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej w zakresie ich dotyczacym,

uzyskanie akceptacji Inspektora nadzoru kart materialowych dla materiatow planowanych do

wykorzystania przed wbudowaniem tych materialow w obiekt; dla materialow zamiennych w

stosunku do materiatow wskazanych w dokumentacji technicznej wymagana jest dodatkowo

akceptacja Przedstawiciela Zamawiajacego,

przeprowadzanie pomiardéw i badan materialow oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci

materialow i robot okreslonymi w STWiORB,

w razie potrzeby opracowanie projektow warsztatowych, technologicznych niezbednych do

realizacji Przedmiotu Zamowienia; projekty te podlegaja zaopiniowaniu przez Inzyniera

Kontraktu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

3. Strony zobowiagzujg si¢ wykonywaé¢ umowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, trescig
i celem umowy.
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10.

11.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wspotdziatania z Wykonawcg na kazdym etapie realizacji umowy,
w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i materiatow niezbgdnych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Strony maja obowigzek wzajemnego informowania 0 wszelkich zmianach swojego statusu
prawnego, a takze o wszczeciu lub ztozeniu wniosku w przedmiocie postgpowania upadtosciowego,
uktadowego i likwidacyjnego, a takze o zmianach adresu.

O kazdej zmianie adresu Strona jest zobowigzana powiadomi¢ niezwtocznie druga Strone.
Niedopetnienie tego obowigzku skutkuje uznaniem korespondencji wystanej na poprzednio
wskazany adres za dorgczona.

. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub

W zwiazku z wykonywaniem umowy, podejma w dobrej wierze negocjacje w celu porozumienia
w zakresie rozstrzygnigcia takiego sporu. Jezeli negocjacje nie doprowadza do rozwigzania sporu w
terminie 30 dni kalendarzowych od pisemnego wezwania do wszczecia negocjacji, spor taki Strony
poddaja rozstrzygnieciu przez Sad powszechny wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.
Postanowienie dotyczace wtasciwosci miejscowej sadu pozostaje skuteczne takze na wypadek
odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze Stron.

Osoba upowazniona ze strony Zamawiajacego do kontaktu z Wykonawca, nie jest uprawniona do
sktadania os§wiadczen woli w imieniu Zamawiajacego.

Zmiana osob uprawnionych do kontaktu, wskazanych w SPU-b, nie powoduje konieczno$ci zmiany
tresci umowy. Strony za wystarczajace uznaja niezwloczne pisemne poinformowanie o dokonanej
zmianie. Zmiana staje si¢ skuteczna z chwila otrzymania przez druga Stron¢ pisemnej informacji z
danymi nowego przedstawiciela.

Wszelkie zmiany oséb dedykowanych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy w
stosunku do oséb wskazanych w ofercie sa mozliwe jedynie za uprzednia pisemng zgoda
Zamawiajacego wylacznie w przypadku zdarzen losowych, ktorych nie mozna bylo wczesniej
przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej staranno$ci, a w szczeg6élnosci dtugotrwatej choroby,
dtugotrwatej niezdolnosci do pracy. Nowa osoba dedykowana przez Wykonawce do realizacji
przedmiotu umowy musi spelnia¢ warunki okreslone w SWZ w zakresie potencjatu kadrowego
Wykonawcy.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 10, nie wymaga zmiany umowy. Strony za wystarczajace uznajg
pisemne poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiajgcego 1 uzyskanie jego pisemnej
akceptacji dla dokonania zmiany.

§8.

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty budowlane oraz wszelkie inne prace

wykonane w ramach przedmiotu umowy, jak réwniez wykonanej w ramach przedmiotu umowy
dokumentacji.

Termin gwarancji: zgodnie z SPU-b; okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Do okresu rekojmi zastosowanie maja powszechnie obowigzujace przepisy prawa, w tym przepisy
Kodeksu cywilnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady lub usterki zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie
lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy albo, jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wlasciwosci,
ktoére zgodnie z dokumentacjg rob6t posiada¢ powinien lub zostal wydany w stanie niezupelnym.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady i usterki przedmiotu umowy istniejace
W czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady i usterki powstate po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwiacych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady i usterki, ktore
powstaly wskutek wykonania przedmiotu umowy wedtug wskazowek Zamawiajacego. Uwolnienie
si¢ od odpowiedzialno$ci nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi na pisSmie Zamawiajacego o
grozacym niebezpieczenstwie wad i usterek.

. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady i usterki powstate

wskutek rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazadal oraz za wady i usterki wykonanego przedmiotu
umowy powstate wskutek dostarczonego przez Wykonawce projektu lub rozwigzania technicznego.
Wykonawca — w ramach r¢kojmi lub gwarancji — zobowigzany jest do usuni¢cia wad lub usterek w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W okresie odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji jakosci, Wykonawca jest obowigzany do
nieodptatnego usuwania wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli
wady te ujawnig si¢ przed uplywem terminu okre§lonego w ust. 2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢
roszczen z tytulu gwarancji jakos$ci takze po tym terminie, jezeli reklamowal wade przed jego
uplywem.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na
ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W
tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie nie zostalo
wniesione Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrdcenia Zamawiajacemu, w terminie do 5 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zaplaty, wszystkich
udokumentowanych kosztow zwigzanych z zastgpczym usuwaniem wad.

O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomic
Wykonawce na pismie.

W ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest- w okresie gwarancji- do uczestniczenia
w wykonywaniu robdét lub innych pac, ktore - za zgodg Zamawiajgcego - bedg prowadzone przez
inne podmioty, na terenie objetym gwarancja rozumianym jako teren, na ktorym prowadzone byty
roboty budowlane (w szczegdlno$ci Teren budowy) oraz wszelkie inne prace wykonane w ramach
przedmiotu umowy, lub bezposrednio do tego terenu przylegajacym.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
lub usterki powstate wskutek braku badz niewtasciwego nadzorowania rob6t prowadzonych przez
podmioty trzecie, o ktérym mowa w ust. 12.

W przypadku usunigcia przez Wykonawce wady lub tez po wykonaniu wadliwej czgéci robot
budowlanych, termin gwarancji dla tego zakresu robét biegnie na nowo od chwili protokolarnego
odbioru ponownie wykonanych robot budowlanych w czgséci uprzednio wykonanej wadliwie lub
usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres, w ciggu ktorego,
wskutek wady przedmiotu umowy objetego gwarancjg, Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystac.
Do usterek maja odpowiednio zastosowanie umowne postanowienia dotyczace wad.

§ 9.

Polisa OC i odpowiedzialno$¢

. Przez caly okres realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do posiadania waznej

polisy ubezpieczeniowej OC z tytulu prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej zwigzanej
z przedmiotem umowy na kwotg co najmniej rowna cenie oferty ztozonej przez Wykonawce.
Ubezpieczenie powinno obejmowaé odpowiedzialnos¢ cywilna wynikajaca z dziatalno$ci
zawodowej, w tym odpowiedzialno$¢ na wypadek nieprawidlowego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania cigglosci zawartej umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej, w tym do zaptacenia wszystkich naleznych sktadek.
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11.
12.

13.

Na kazde wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymywania warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacania sktadek. Brak ciagglosci
umowy ubezpieczenia, w tym niezaplacenie naleznych sktadek, moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody powstate w wyniku bledu, niedopetnienia

obowiazkow, dziatania lub zaniechania dziatania zwigzanego z wykonywaniem przez Wykonawce
przedmiotu umowy, w tym przez jego personel lub podwykonawcow.

§ 10.

Podwykonawcy
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie cze$ci robot osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niebgdagcym osobami prawnymi, ktorym ustawa przyznaje zdolno$é
prawng, posiadajagcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i dysponujagcym osobami
posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje, dos§wiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych
robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w takim samym stopniu, jak za wlasne.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byc¢
dhuzszy niz 14 dni kalendarzowych.
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktora zamierza zawrzec, a ktorej przedmiotem sg roboty budowlane na 14 dni
kalendarzowych przed planowanym przystapieniem podwykonawcy do wykonywania robot.
Postanowienie stosuj¢ si¢ odpowiednio do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu Umowy z podwykonawca, o ktéorej mowa w ust. 4, nie zglosi do nigj
zastrzezen w formie pisemnej, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ Umow¢ z podwykonawca o tresci zgodnej z projektem, na
ktory Zamawiajgcy wrazil zgodg zgodnie z ust. 5.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 6, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia jej przedstawienia uwaza si¢ za akceptacjc umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci Umowy w sprawie zamdwienia
publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajagcym, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zi.
Umowa, o ktorej mowa w ust. 10, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wymogi, o ktorych mowa w ust. 4-11, stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmiany umowy
0 podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o0 podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kar umownych w nastgpujacych
przypadkach i nastepujacej wysokosci:
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1) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, za
kazdy rozpoczety dzien zwloki w zaplacie wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

2) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu Uumowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 10% calkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie;

3) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — 10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego
W umowie;

4) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 10%
catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie.

W przypadku gdy warto$¢ zlecanych podwykonawcy robot jest wyzsza niz warto$¢ tych robot

wskazana w kosztorysie ofertowym do umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

w umowie o podwykonawstwo nalezy zawrze¢ postanowienie, zgodnie z ktérym odpowiedzialnosé

Zamawiajacego jako inwestora, z tytutu solidarnej lub bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na

rzecz Podwykonawcy, ograniczona jest do wysokosci wynikajacej z kosztorysu ofertowego do

umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca za dany zakres roboét, zgodnie z art. 647

[1] § 3 k.c. oraz art. 465 PZP w zw. z art. 647[1] § k.c;

§ 11.
Zmiany umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie, pod warunkiem spelnienia

przestanek ustawowych okreslonych w przepisie art. 455 ustawy Pzp.

Z zastrzezeniem ust. 10, zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem

niewazno$ci, i akceptacji przez Strony.

Zamawiajacy zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje w szczegdlnosci

nastepujace mozliwosci dokonania zmiany umowy Ww nastgpujacym zakresie (oraz na

nastgpujacych warunkach):

1) sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji pojawienia si¢ na rynku nowych rozwigzan
technologicznych i materialowych, o ile zmiany takie sa korzystne dla Zamawiajacego, bez
koniecznosci zwigkszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

2) zmniejszenia zakresu realizacji robot w przypadku wystapienia zmiany okolicznosci
spowodowanej lub odpowiednio powodujace;j, ze:

a) wykonanie czgséci zakresu przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub;

b) wykonanie czgéci zakresu przedmiotu umowy nie jest mozliwe, z przyczyn nielezacych po
stronie Zamawiajacego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy;

C) wykonanie czeSci zakresu przedmiotu umowy nie jest mozliwe, z powodu braku
finansowania ze $rodkow zewnetrznych w ramach umowy o dofinansowanie, przy
odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

d) wykonanie cze$ci zakresu przedmiotu umowy utracito dla Zamawiajacego zasadno$¢
realizacji, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

3) terminow realizacji - Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmiany terminu wykonania Umowy:
a) jesli pojawity sie okoliczno$ci natury obiektywnej uniemozliwiajace dotrzymanie termindéw

realizacji wskazanych w umowie;
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b) jesli wystapity nastepstwa bedace wynikiem dziatania organow administracji publicznej lub
innych instytucji, w szczegolnosci:

- przekroczenie zakre$lonych przepisami prawa terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp., do wydania ktérych sa
zobowigzane na mocy przepisow prawa,

- odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

- ponadstandardowych terminéw wydawania przez inne instytucje (np. gestorzy sieci jak
np. zaktady wodociagdéw, zaklady energetyczne, operatorzy sieci komorkowych, lub
zarzadey infrastruktury jak np. MZDW, GDDKiA, PKP PLK) uzgodnien, opinii itp.;
Uznanie wystapienia ponadstandardowego terminu stanowi arbitralne uprawnienie
Zamawiajacego, po przedstawieniu argumentacji przez Wykonawce.

c) jesli wystapita konieczno$¢ uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu lub
organu, ktorej nie przewidywano przy zawarciu Umowy;

d) jesli wystapita konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich —w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania Umowy.

e) jesli dotrzymanie termindw wskazanych pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow, za
ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, a w szczegdlnosSci wniesienia przez
Zamawiajacego istotnej zmiany do projektu na etapie realizacji robot;

f) jezeli w wyniku prowadzonego nadzoru archeologicznego dokonane zostang odkrycia,
wymagajace bardziej gruntownych badan niz pierwotnie przewidywano;

g) w przypadku wykorzystania postanowien zawartych w art. 455 ust. 1 pkt. 2)-4) ustawy Pzp;

h) jesli w toku realizacji umowy pojawita si¢ konieczno$¢ wykonania robot lub prac
nieprzewidzianych na etapie postepowania, a bez wykonania ktorych prawidtowa realizacja
przedmiotu umowy jest niemozliwa lub co najmniej utrudniona;

i) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, takich jak: deszcz,
grad, S$nieg itp., wystepujacych przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych,
uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych: prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie
prob i sprawdzen, dokonywania odbiorow;

j)  w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow gruntowo-wodnych, wystepujacych
przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych, uniemozliwiajacych lub utrudniajacych
prowadzenie robot budowlanych;

K) w przypadku wystgpienia anomalii pogodowych, potwierdzonych zaswiadczeniem
/o$wiadczeniem (lub innym dokumentem lub informacja powszechnie dostepna) Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

I) w przypadku wstrzymania realizacji robot budowlanych przez Zamawiajacego na skutek
okoliczno$ci nielezacych po stronie Wykonawcy;

m) w przypadku zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

n) skrécenia terminu realizacji za zgodg Zamawiajgcego;

4) zwigkszenia zakresu realizacji robot, wprowadzenia robot zamiennych, dodatkowych,
uzupetniajacych, jesli uzasadnione jest to potrzebg w prawidtowym wykonaniu przedmiotu
umowy lub podniesieniem standardu jego wykonania;

5) zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia, odpowiednio do zmniejszenia lub zwigkszenia
zakresu przedmiotu umowy, zwlaszcza w sytuacji wprowadzenia robot zamiennych,
dodatkowych, uzupehiajacych;
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6) zmiany podwykonawcow, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp, z pomoca
ktorych Wykonawca wykazatl spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajacemu, ze inny proponowany
podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym, niz
wymagany w trakcie postepowania;

7) wprowadzenia robdt zamiennych, jezeli sg one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia
bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych;

8) wprowadzenia robdt zamiennych, jezeli nie odstepujg one w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym i projektantem mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych,

9) jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
technicznej, w szczeg6lnosci w sytuacji, gdy:

a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji technicznej rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) nowe rozwigzania techniczne, technologiczne lub materiatowych bedg miaty znaczacy
wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, a ze wzgledu na postep
techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania dokumentacji,

10) jezeli wystgpia zmiany be¢dace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego
w szczegolnosci: wstrzymania robét przez Zamawiajacego, koniecznosci usunigcia btgdow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

11) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy;

12) zmiany, ktorych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie lub
cigg zdarzen o charakterze obiektywnym, niezaleznych od Stron umowy, ktérych nie mozna
bylo przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci. Dla okreslenia, czy dane
zdarzenie/zdarzenia stanowig sile wyzsza rozstrzygajace jest stanowisko Zamawiajacego;

4. Strony przewiduja mozliwosci wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaru i ustug;

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; jezeli zmiany te beda miaty wptyw
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, a Wykonawca to udowodni
Zamawiajacemu i dochowa cigzacych na nim obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 6;

d) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu zamoéwienia przez

Wykonawecg, z zastrzezeniem ust. 5.

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy dojdzie do zmiany:

a) okreslonej w ust. 4 lit. a, wysoko§¢ wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy, zostanie
powiekszona maksymalnie o kwote podatku od towardw i ustug wyliczong wedlug zmienionej
stawki podatku VAT;
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b) okreslonej w ust. 4 lit. b, sktadnik wynagrodzenia odpowiadajacy kosztom pracy zostanie
zwigkszony maksymalnie o wysoko$¢ wskaznika wzrostu minimalnego wynagrodzenia
W stosunku do roku ubiegtego, pomniejszonego o 4 punktéw procentowych;

c) okreslonej w ust. 4 lit. ¢, sktadnik wynagrodzenia odpowiadajacy kosztom pracy zostanie
zwigkszony maksymalnie o 40% warto$ci zmiany sktadek z tytulu ubezpieczen spotecznych lub
ubezpieczen zdrowotnych;

d) okreslonej w ust. 4 lit d, sktadnik wynagrodzenia odpowiadajacy kosztom gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych zostanie zwigkszony maksymalnie
o wysoko$¢ wskaznika wzrostu tego sktadnika wynagrodzenia w stosunku do roku ubieglego,
pomniejszonego o 4 punkty procentowe.

W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 4, Wykonawca bedzie uprawniony do

ztozenia pisemnego wniosku do Zamawiajacego o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

W pisemnym wniosku Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wyczerpujacego

uzasadnienia dla zmiany wynagrodzenia, w tym w szczeg6lnosci do przedstawienia szczegotowego

wyliczenia, z ktorego bedzie wynika¢, w jaki sposob i o ile zmiany okreslone w ust. 4 wptynety na
zmiang kosztow wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. Wniosek musi réwniez
zawiera¢ okreslenie kwoty, o jaka ma wzrosna¢ wynagrodzenie Wykonawcy. Warunkiem zmiany
wynagrodzenia jest wystgpienie Wykonawcy z wnioskiem, o ktérym mowa powyzej, do 30 dni od
daty ogtoszenia zmian, o ktorych mowa w ust. 4 umowy, pod rygorem utraty prawa dochodzenia
roszczen, a nastepnie przeprowadzenia negocjacji z Zamawiajagcym w celu udowodnienia wplywu
zmian, o ktorych mowa w ust. 4 umowy, na koszty wykonania przedmiotu umowy przez

Wykonawce.

W terminie 30 dni od przedtozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o ktérym mowa w ust.

6, Zamawiajacy pisemnie ustosunkuje si¢ do niego, uwzgledniajac go w catosci albo wnoszac

swoje zastrzezenia. W przypadku wniesienia zastrzezen przez Zamawiajacego, Strony przystapia

do negocjacji zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, ktore powinny si¢ zakonczy¢ w terminie 14 dni
od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzezen.

W toku weryfikacji wniosku, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajacy jest uprawniony do wezwania

Wykonawcy do ztozenia dodatkowych wyjasnien, kopii dokumentow zréodtowych lub wyliczen, w

zakresie niezbgdnym do oceny zasadnosci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

W przypadku zawarcia aneksu zmieniajagcego wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z uwagi na

okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4, zmiany obowigzuja od dnia wejécia w zycie zmian z

postanowienia ust. 4.

W przypadku umowy, ktéra zostata zawarta na okres powyzej 6 miesigcy, Strony przewiduja

mozliwosci wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcey, poprzez jego waloryzacje, z tym zastrzezeniem, ze:

1) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, wynosi 2% wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w ofercie Wykonawcy;

2) minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow, uprawniajacy Strony Umowy do
zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 8 % w stosunku do kosztow z miesigca, w ktorym
ztozono oferte Wykonawcy,

3) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materialow lub kosztéw ogloszonego w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartalu, w ktorym zostala zlozona oferta
Wykonawcey; poziom zmiany bedzie stanowitl roznice ceny materiatdw Iub kosztow
wynikajacych z ogloszonego komunikatu Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego z
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11.

12.

13.

miesigca, za ktory wnioskowana jest zmiana a wysoko$cig ceny materiatdow lub kosztow
wynikajacych z komunikatu Prezesa GUS za miesigc, w ktorym zostata zlozona oferta
Wykonawcy,

4) sposob okre§lenia wplywu zmiany ceny materiatow lub kosztow na koszt wykonania
zamoOwienia nastapi na podstawie wniosku Strony wnioskujacej o zmiane i dokumentdéw
dotagczonych do tego wniosku potwierdzajagcych m.in. rzeczywiste poniesienie
poszczegdlnych kosztow w ramach niniejszego zamowienia, a takze na podstawie
komunikatow Prezesa GUS, o ktérych mowa w pkt 2 powyzej. Zmiana wynagrodzenia moze
nastgpi¢ na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy.

5) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ najwczesniej po uptywie 6-go miesigca obowigzywania
niniejszej Umowy

Zmiany postanowien Umowy dotyczace aspektow nieistotnych, rozumianych jako niepowodujace
zmiany warto$ci Umowy, w szczegolno$ci dot. wprowadzenia robot zamiennych, w tym
koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji technicznej, nie wymagaja
sporzadzenia aneksu do Umowy, jednak muszg zachowa¢ formg pisemna, pod rygorem niewaznosci.
W takim przypadku zmiany wymagaja sporzadzenia protokotu koniecznosci.

Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez
Wykonawce.

Warunkiem dokonania ewentualnej zmiany w umowie jest ztozenie wniosku przez strong inicjujaca
zamiang¢ zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian wraz ze wskazaniem
ewentualnych dowodow, opis wplywu zmiany na termin wykonania umowy.

§ 12.

Odstapienie od umowy
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié istotnemu
interesowi panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania czg¢$ci umowy potwierdzonej wpisem w protokole
odbioru.
Jezeli Wykonawca opoznia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczyé w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze
bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem tego terminu.
W takim przypadku zostana naliczone kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapit do
realizacji przedmiotu umowy lub przerwat jego realizacjg, za$ brak podjecia si¢ realizacji
przedmiotu umowy lub przerwa w realizacji robot trwata dtuzej niz 30 dni roboczych.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w przypadku zwloki w realizacji ktoregokolwiek etapu robot w stosunku do terminu
przewidzianego dla tego etapu w harmonogramie przekraczajace 14 dni kalendarzowych.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w przypadku zwtoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu realizacji
ustalonego w umowie lub w stosunku do terminu dodatkowego, wyznaczonego przez
Zamawiajacego, przekraczajace 30 dni kalendarzowych.
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6. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy 2z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, jezeli Wykonawca zaprzestat utrzymania aktualnosci polisy ubezpieczeniowe;.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcey, jezeli powzigt informacje¢ o realizowaniu przez Wykonawce robot w sposob
niezgodny z umowa, w tym stosowaniu materiatow niezgodnych z dokumentacja techniczna.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, jezeli powziat informacj¢ o realizowaniu ustug przez podwykonawcéw nie
zgloszonych Zamawiajacemu.

9. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli w stosunku do Wykonawcy zostanie
wszczete postgpowanie egzekucyjne, lub firma Wykonawcy zostanie wpisana na liste nierzetelnych
ptatnikow w Biurze Informacji Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Dtuznikow.

10. O ile w umowie nie zastrzezono inaczej, Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy
w terminie do 60 dni od powziccia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych
skorzystanie z prawa odstgpienia.

11. Strony postanawiaja, ze odstapienie nastepuje ze skutkami na przysztos¢.

12. W przypadku odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze Stron Wykonawca zobowiazuje si¢ do
sporzadzenia protokotu, ktory bedzie okreslat stan realizacji przedmiotu umowy do dnia odstapienia
od umowy oraz, jezeli odstapienie nastgpito z winy Wykonawcy, do zabezpieczenia na swoj koszt
przerwane roboty w zakresie okres§lonym przez Zamawiajgcego.

13. W przypadku odstgpienia od umowy wysokos¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zostanie
ustalona proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac, na podstawie harmonogramu. Powyzsze nie
wyklucza naliczenia kar umownych przewidzianych w tresci umowy.

14. Odstapienie od umowy pod rygorem niewaznos$ci, powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem
uzasadnienia. Umowa ulega rozwigzaniu w dniu dorgczenia odstgpienia.

15. W przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze Stron, Wykonawca jest odpowiedzialny
z tytutu gwarancji za roboty wykonane do dnia odstapienia od umowy.

16. W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany
do przekazania Zamawiajacemu Terenu budowy w terminie do 7 dni od powzigcia informacji
0 odstapieniu.

17. W sytuacji braku przekazania Terenu budowy, o ktorym mowa w ust. 15, Zamawiajacy zabezpieczy
i przeniesie wszystkie rzeczy znajdujace si¢ na Terenie budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy powiadomi o tym fakcie Wykonawce.

18. W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy naliczy kary umowne zgodnie z § 13 ust. 1pkt. 1.

§ 13.
Kary umowne
1. Poza okolicznos$ciami przewidzianymi postanowieniami w § 10 ust. 13 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 30 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacj¢ przedmiotu umowy;
2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nielezgcych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 30 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacj¢ przedmiotu
umowy;
3) za zwloke w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,02 % ustalonego w umowie
wynagrodzenia brutto za realizacj¢ przedmiotu umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, nie
wigkszej niz 20% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto;
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4) za zwloke w usunieciu Wad, w okresie gwarancji lub rekojmi —w wysokosci 0,02 % ustalonego
W umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, W stosunku do terminu okreslonego przez Zamawiajacego, nie wickszej niz 15%
ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto;

5) za zwloke w uzupetnieniu brakoéw w dokumentach, o ktorych mowa w § 4 ust. 17— w wysokosci
0,02 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacj¢ przedmiotu umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, w stosunku do terminu okre§lonego przez Zamawiajacego, nie
wigkszej niz 15% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto;

6) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatow nieposiadajacych odpowiedniego
dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajacych sprawnos$ci eksploatacyjnej przedmiotu umowy
— w wysokosci 2 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacj¢ przedmiotu
umowy;

7) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatdw innych niz wskazane w dokumentacji
bez akceptacji Zamawiajacego/przedstawiciela Zamawiajacego — w wysokosci 2 % ustalonego
w umowie wynagrodzenia brutto za realizacj¢ przedmiotu umowy;

8) zanieprzekazanie petnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy, 0 ktorej mowa
w § 6 ust. 2umowy — w wysokosci 0,01 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za
realizacj¢ przedmiotu umowy za kazdy dzien zwtoki;

9) za brak udziatu w spotkaniu, o ktorym mowa w postanowieniu § 6 ust. 3umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w postanowieniu § 6 ust. 3umowy —
w wysokosci 0,01 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacj¢ przedmiotu
umowy;

10) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce jakiegokolwiek obowigzku
dotyczacego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, sposrod obowiazkdéw
wymienionych w § 14 —w wysokosci 0,1% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za
realizacj¢ przedmiotu umowy, za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek
naruszenia,

11) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek naruszenia przez Wykonawce
postanowien umownych, w szczeg6olnosci okreslonych w § 7 ust. 2, innych niz wymienionych
w pkt 3) — 9) — w wysokosci 0,05 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacj¢
przedmiotu umowy.

Zaptata kary umownej moze nastgpi¢, wedlug uznania Zamawiajacego, poprzez potracenie jej
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca
wyraza niniejszym zgode¢ a w przypadku braku powyzszych Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty naliczonej kary umownej, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
pisemnego wezwania do zaplaty.

. Kary umowne podlegajg stosownemu gczeniu, przy czym taczna wysoko$¢ egzekwowanych kar nie
moze przekroczy¢ 30% warto$ci ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje
przedmiotu umowy.

. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy lub zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pokrywa
poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, do wysokosci
odpowiadajacej rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogélnych.

§ 14.
Personel Wykonawcy
Zamawiajacy, zgodnie z przepisem art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, okresla wymagania zatrudnienia przez
Wykonawce oraz podwykonawcow na podstawie umow o prace osob wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega
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na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w przepisie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z2020 r. poz. 1320 ze zm.):

1) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca oraz kazdy podwykonawca w celu realizacji zamowienia
zapewnit zatrudnienie 0so6b na podstawie umowy o pracg, w zakresie czynnosci okreslonych w
SWZ, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 13ust. 1 pkt. 10;

2) Wykonawca lub podwykonawca najpozniej w dniu przekazania harmonogramu, przedstawi
Zamawiajacemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji przedmiotowej umowy wraz z wykazem 0sob zatrudnionych na
podstawie umowy o prac¢ ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu
pracy (peten etat/czgs¢ etatu). Osoby te muszg bra¢ udzial w realizacji zamowienia. Wykonawca
lub podwykonawca zobowigzany jest do biezacej aktualizacji ww. wykazu — Wykonawca
przedstawia Zamawiajagcemu zaktualizowany wykaz niezwltocznie, nie pdzniej niz w kolejnym
dniu roboczym po zmianie oséb ujetych w wykazie. Na zasadach okreslonych w niniejszym
punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu wykazy dotyczace podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow;

3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

b) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o§wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony);

d) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o pracg oraz zakres obowigzkéw pracownika.

4) nieprzedtozenie przez Wykonawce i podwykonawce aktualizacji wykazu os6b zatrudnionych lub
dokumentow, o ktorych mowa w pkt w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia 0so6b na podstawie umowy o prace. Z
tego tytulu Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna okreslona w § 13 ust.1 pkt. 10;

5) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktorych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce oraz podwykonawcoéw osob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia okreslono w SWZ.
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§ 15.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie oraz wysokos$ci
okreslonych w SPU-b.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczen wynikajacych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym zaptaty naliczonych kar umownych.
. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% catosci zabezpieczenia w ciagu 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane (tj. podpisania protokotu
koncowego przedmiotu umowy).
. Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

§ 16.

Roboty konieczne, zamienne i dodatkowe

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot koniecznych,

2) wykonanie robot zamiennych w stosunku do zaprojektowanych w dokumentacji technicznej,

3) wykonanie robot dodatkowych,

4) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem kolejnosci wykonania robét, a
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

. Strony przyjmuja nastepujaca definicje robot dodatkowych, koniecznych i zamiennych oraz sposob

ich zlecania i rozliczania:

1) Roboty konieczne - roboty, ktore nie zostaty uwzglednione w dokumentacji technicznej, ale sg
niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a tym samym dla osiggniecia efektu,
jaki w projekcie technicznym przewidziano. Roboty konieczne Wykonawca realizuje na polecenie
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Za wykonanie robot koniecznych Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

2) Roboty zamienne - roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zamiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji technicznej. Roboty zamienne Wykonawca wykonana podstawie
protokotu sporzadzonego przez przedstawicieli Stron.

3) Roboty dodatkowe sg to roboty, ktore nie zostaty uwzgledniane w dokumentacji technicznej, ale
wykonanie ich jest zasadne z uwagi na funkcjonalno$¢ przedmiotu umowy, na etapie jego
uzytkowania. Roboty dodatkowe Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie protokotu
koniecznosci sporzadzonego przez przedstawicieli Stron.

. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewaznia jg w

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowia podstawe do zmiany — na wniosek

Strony - terminu realizacji przedmiotu umowy oraz — w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 21 3

- zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 11.

. Zmiany wynikajace z polecen, o ktéorych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione przez Wykonawce

w uaktualnionym harmonogramie, zgodnie z postanowieniami §3.

§17.
Rozliczenie robét zamiennych i dodatkowych
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. Jezeli roboty wynikajagce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1,
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te roboty.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 16 ust. 1, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedlozy¢é do akceptacii
Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen nie wyzszych od
srednich cen materiatlow, sprzgtu i transportu oraz stawki robocizny dla pozostatych miejscowosci
W wojewodztwie mazowieckim (bez Warszawy), publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadow wlasnych
zaakceptowanych przez przedstawiciela Zamawiajacego.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji przedstawicielowi
Zamawiajacego bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, przedstawiciel
Zamawiajacego wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych wyliczeniach i bedzie ona wigzaca dla
Wykonawcy.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem
robot wynikajacych z tych zmian.

§ 18.

Przetwarzanie danych
. Zamawiajacy i Wykonawca sg odrebnymi administratorami danych.

. Dane osobowe udostepniane miedzy Zamawiajacym i Wykonawca przetwarzane beda wylacznie w
celu realizacji niniejszej umowy, oraz obowigzkéw administratoréw wynikajacych z przepisow
prawa.

. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzuja si¢ wzajemnie do informowania osob, ktorych dane
dotycza, o przetwarzaniu danych osobowych przez druga Strong i dostarczana w jej imieniu klauzuli
informacyjnej zgodnej z art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 22016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.; dale;j:
RODO), chyba, ze osoba, ktorej dane dotycza, dysponuje juz tymi informacjami lub zostata
poinformowana o przetwarzaniu na podstawie art. 13 RODO.

. Klauzule informacyjne niezbe¢dne do spelnienia obowiazku wynikajacego z ust. 3 zostang przekazane
wzajemne przez Strony w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, jesli nie zostaty
przekazane z umowa.

. O wszelkich zmianach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, Strony poinformujg si¢
niezwlocznie, w formie pisemnej, nie p6zniej jak w terminie 7 dni od dnia w ktérym nastgpita
Zmiana.

. Strony umowy zawrg stosowng umow¢ powierzenia przetwarzania danych osobowych, jesli zajda
ku temu przestanki.

§ 10.
Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokona¢ cesji wierzytelnosci, przystugujacej mu
z tytutu realizacji umowy osobie trzeciej, pod rygorem niewaznosci.

Strona 22z 35



2. Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania podwykonawcom kar umownych za opdznienie,
zwloke lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajacy nie naliczyl Wykonawcy
powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym odbiorem zakresu prac, w wykonaniu ktorych
uczestniczyl Podwykonawca.

3. Wszelkie spory wynikte w zwigzku z realizacja umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego oraz inne przepisy majgce zwigzek z realizacjg przedmiotu umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:

Zalacznik nr 1 Minimalne wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych.

Zalacznik nr 2 Minimalne wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo w zakresie ustug lub
dostaw.

Zalacznik nr 3 Instrukcja sporzadzenia i zalecenia dotyczace zawartosci Operatu kolaudacyjnego.

Zalacznik nr 4 Wzor dokumentu gwarancyjnego.
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(minimalne wymogi dotyczace umowy o podwykonawstwo)

Zalacznik nr 1 do OPU-b

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr .....
do umowy w sprawie zamowienia publicznego Nr...... zdnia .......

zawarta w ............... w dniu............ pomiedzy:

..................................... , dalej: ,,Wykonawca”

a

....................................... , dalej: ,,Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamowienia publicznego zostata zawarta umowa Nr ..... z dnia ..... (,,umowa
gldwna”) pomigdzy ..... (Zamawiajacy) a ...(Wykonawca), ktorej przedmiotem jest ....................

(,,Przedmiot zaméwienia”). Zawarcie niniejszej umowy stuzy¢ ma realizacji Przedmiotu zaméwienia.

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie nast¢pujacych robot budowlanych:

2. Strony o$wiadczaja, ze zakres robot okreslonych w ust. 1 zawiera si¢ w zakresie robot, do wykonania
ktorych zobowigzany jest Wykonawca na podstawie umowy glowne;.

3. W przypadku konieczno$ci zlecenia Podwykonawcy wykonania robot zamiennych, robot
dodatkowych albo pominigcia niektorych robot w zwigzku z zakresem robot okreslonym w ust. 1,
zmiana przedmiotu umowy mozliwa jest po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
wykonania robot zamiennych, robdt dodatkowych lub pominigcia robot przez Wykonawce zgodnie
z postanowieniami umowy glowne;j.

ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY
§2.

1. Podwykonawca oswiadcza, ze posiada wystarczajaca wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje,
wymagane uprawnienia oraz potencjal techniczny i1 finansowy oraz zasoby niezbedne i
wystarczajace do realizacji robdt oraz wypehlnienia wszelkich innych obowigzkow zgodnie z
postanowieniami umowy.

2. Wskazane w § 1 roboty budowlane Podwykonawca wykona zgodnie z dokumentacja techniczng
oraz technologia okres$lona przez Zamawiajacego.
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10.

DALSI PODWYKONAWCY
§3.

Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie cze$ci robdt osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niebgdacych osobami prawnymi, ktorym ustawa przyznaje zdolnos¢
prawna, posiadajacym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniajagcym pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych
robot lub uslug. Fakt zlecenia cze$ci robdt lub ustug dalszym podwykonawcom nie zwalnia
Podwykonawcy z odpowiedzialno$ci za prawidtowe wykonanie postanowien umowy.
Podwykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcéw jak za
wlasne dziatania i zaniechania.
Podwykonawca obowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy z dalszym
podwykonawca w terminie 14 dni przed planowanym przystagpieniem dalszego podwykonawcy do
wykonywania rob6t. Do projektu Podwykonawca zatacza wyrazong na pismie zgod¢ Wykonawcy
na zawarcie umowy z dalszym podwykonawca o tresci zgodnej z projektem.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Podwykonawce projektu umowy
z dalszym podwykonawcag lub jej projektu wraz z czgscig dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w umowie lub w projekcie, nie zglosi pisemnych zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit
zgodg na zawarcie umowy.
Podwykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca o tresci zgodnej z
projektem, na ktéry Wykonawca wyrazit zgode zgodnie z ust. 3.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 5 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy z dalszym podwykonawca w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni pisemnego sprzeciwu do umowy z dalszym
podwykonawca, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku zawarcia przez Podwykonawc¢ uméw z dalszymi podwykonawcami, zakres
zleconych im robot musi zawieraé si¢ w zakresie robdt wynikajacym z umowy glownej.
Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo
zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

WYNAGRODZENIE
§4.

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 umowy, Podwykonawcy zostanie wyptacone
wynagrodzenie w wysokosci............ .
Wynagrodzenie wyptacane bgdzie na rzecz Podwykonawcy miesigcznie/kwartalnie/po ukonczeniu
etapu w terminie do 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT.
Wynagrodzenie wyptacone zostanie po przedtozeniu przez Podwykonawce wraz z fakturg dowodow
zaplaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i podwykonawcom kazdych dalszych
podwykonawcow, bioracym udzial w czesci prac podlegajacych odbiorowi w danym okresie
rozliczeniowym.
W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi platno$ci wskazanemu w ust. 2,
Podwykonawca zobowigzany jest poinformowac o tym Zamawiajacego na pismie, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do zaptaty naleznego wynagrodzenia.
W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia,
Podwykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajacego o zaptate naleznego wynagrodzenia.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wylacznie naleznosci
wynikajacych z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
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w szczegolnosci tylko naleznos$ci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy, bez
odsetek naleznych z tytulu opodznienia — po zajeciu przez Wykonawce stanowiska w powyzszej
sprawie.

Bezposrednia zaplata, o ktorej mowa w ust. 6 nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢
takiej zaptaty w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami umowy
glownej.

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci naleznego wynagrodzenia,
Zamawiajacy zlozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do depozytu
sadowego.

Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem ust. 7 i 8, nastgpi w terminie 30 dni od dnia zgloszenia uwag
lub uptywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§5s.

Postanowienia dotyczace zasad zawierania umow z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz
warunki i terminy wyplaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego, Podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z dalszym
podwykonawca, przy czym obowiazki Podwykonawcy obcigzajg odpowiednio kazdego nastepnego
podwykonawce.
Termin ptatno$ci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze by¢ dtuzszy niz
14 dni. Powyzsze ma zastosowanie do kazdych kolejnych umow zawieranych miedzy dalszymi
podwykonawcami.
Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar umownych za
zwloke lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajacy nie naliczyl Wykonawcy
powyzszych kar umownych w zwiazku z dokonanym odbiorem zakresu robot, w wykonaniu,
ktorych uczestniczyt Podwykonawca, dalsi podwykonawcy i podwykonawcy dalszych
podwykonawcow. Powyzsze ma zastosowanie réwniez do dalszych Podwykonawcow.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa odnoszace
si¢ do przedmiotu umowy.
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(minimalne wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo)
Zalacznik nr 2 OPU-b

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr .....
do umowy w sprawie zamowienia publicznego Nr...... zdnia .......

zawartaw ............... w dniu............ pomigdzy:

..................................... , dalej: ,,Wykonawca”

a

....................................... , dalej: ,,Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamowienia publicznego zostata zawarta umowa Nr ..... z dnia ..... (,,umowa
glowna”) pomigdzy ..... (Zamawiajacy) a ...(Wykonawca), ktorej przedmiotem jest ....................

(,,Przedmiot zaméwienia”). Zawarcie niniejszej umowy stuzy¢ ma realizacji Przedmiotu zaméwienia.

PRZEDMIOT UMOWY

§1.
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Podwykonawceg na rzecz Wykonawcy nastgpujacych
ustlug lub dostaw .................... w zwigzku z realizacja przez Wykonawce Przedmiotu

zamoOwienia.

2. Strony os$wiadczaja, ze zakres prac okreSlonych w ust. 1 zawiera si¢ w zakresie Przedmiotu
zamowienia, do wykonania ktorego zobowigzany jest Wykonawca na podstawie umowy gtowne;j.

3. W przypadku koniecznosci zlecenia Podwykonawcy wykonania prac/dostaw wykraczajacych poza
zakres okreslony w ust. 1, zmiana przedmiotu niniejszej umowy mozliwa jest po uprzednim
rozszerzeniu zakresu Przedmiotu zaméwienia, w wyniku zmiany umowy gtéwne;.

4. Strony o$wiadczaja, ze warto$¢ niniejszej umowy, ze wzgledu na jej wartos¢ i przedmiot, podlega
obowigzkowi przedtozenia Zamawiajagcemu na zasadach okreslonych w SWZ i niniejszej umowie.

ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY

§2.
Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada wystarczajaca wiedzg, do$wiadczenie, kwalifikacje,
wymagane uprawnienia oraz potencjat techniczny i finansowy oraz zasoby niezbgdne i
wystarczajace do realizacji umowy oraz wypelienia wszelkich innych obowiazkéw zgodnie z
postanowieniami umowy.

DALSI PODWYKONAWCY

§3.

1. Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci ustug lub dostaw osobom fizycznym lub prawnym
oraz jednostkom organizacyjnym niebedgcych osobami prawnymi, ktorym ustawa przyznaje
zdolno$¢ prawna, posiadajacym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniajacym
pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, do$wiadczenie i wyposazenie do
wykonania zleconych ustlug lub dostaw. Fakt zlecenia czg$ci ustug lub dostaw dalszym
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podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialno$ci za prawidtowe wykonanie
postanowien umowy.

Podwykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania dalszych podwykonawcow jak za
wlasne dziatania i zaniechania.

Podwykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy z dalszym podwykonawcg w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 3 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
W przypadku zawarcia przez Podwykonawce umow z dalszymi podwykonawcami, zakres
zleconych im ustug lub dostaw musi zawiera¢ si¢ w zakresie Przedmiotu zamowienia wynikajacym
z umowy gtéwnej. Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo
zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

WYNAGRODZENIE
§ 4.

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Podwykonawcy zostanie wyptacone
wynagrodzenie w wysokosci............
Wynagrodzenie wyptacane bgdzie na rzecz Podwykonawcy miesi¢cznie/kwartalnie/po ukonczeniu
etapu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT.
Wynagrodzenie wyptacone zostanie po przeditozeniu przez Podwykonawce wraz z fakturg
dowodow zaplaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i podwykonawcom kazdych dalszych
podwykonawcow, biorgcym udziat w czg¢sci prac podlegajacych odbiorowi w danym okresie
rozliczeniowym.
W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi ptatnosci wskazanemu w ust. 2,
Podwykonawca zobowigzany jest poinformowac o tym Zamawiajgcego na pismie, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do zaptaty naleznego wynagrodzenia.
W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia,
Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o zaptate naleznego wynagrodzenia.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wyltacznie naleznosci
wynikajacych z przedtozonej Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci tylko
naleznosci powstatych po jej przedtozeniu, bez odsetek naleznych z tytutu op6znienia.
Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 6 nie nastgpi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaplaty w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami umowy
gtéwne;.
W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia,
Zamawiajacy ztozy kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do depozytu
sadowego.
Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem ust.7 i 8, nastapi w terminie 30 dni od dnia zgloszenia uwag
lub uptywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawceg zgodnie z wezwaniem Zamawiajgcego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§5s.
Postanowienia dotyczace zasad zawierania uméw z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz
warunki i terminy wyptaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego, Podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z dalszym
podwykonawca, przy czym obowiazki Podwykonawcy obcigzaja odpowiednio kazdego nastepnego
podwykonawce.
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2. Termin ptatnosci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze by¢ dtuzszy niz
14 dni. Powyzsze ma zastosowanie do kazdych kolejnych umow zawieranych miedzy dalszymi
podwykonawcami.

3. Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar umownych za
opézniente zwloke lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajacy nie naliczyt
Wykonawey powyzszych kar umownych w zwiazku z dokonanym odbiorem zakresu prac, w
wykonaniu ktorych uczestniczyl Podwykonawca, dalsi podwykonawcy i podwykonawcy dalszych
podwykonawcow. Powyzsze ma zastosowanie réwniez do dalszych Podwykonawcow.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa odnoszace
si¢ do przedmiotu umowy.
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Zalacznik nr 3 do OPU-zb

Instrukcja sporzadzenia i zalecenia dotyczace zawartosci
OPERATU KOLAUDACYJNEGO

gk~

10.

11.
12.
13.

14.
15.

INSTRUKCJA SPORZADZENIA OPERATU:

Tomy: I, II, II, IV, V i VII nalezy ztozy¢ do segregatorow.

Tom VI nalezy ztozy¢ do kartonu.

Segregatory i karton musza by¢ umieszczone w zamknigtych pudtach archiwizacyjnych.

Segregatory i karton musza posiadac¢ jeden kolor.

Segregatory i karton musza by¢ opisane pismem drukowanym. Opis powinien zawiera¢ nazwe

kontraktu oraz nr tomu wraz z jego tytutem.

Pudia archiwizacyjne musza by¢ opisane pismem drukowanym. Opis powinien zawiera¢

nazwe kontraktu oraz nr toméw wraz z ich tytutami, ktdre si¢ w nich znajduja.

Grubos$¢ wpietego do segregatora zestawu dokumentéw nie moze przekracza¢ 5 cm oraz nie

moze ogranicza¢ prawidtowego dziatlania mechanizmu spinajacego.

Jezeli jeden tom bedzie sie miescit w kilku segregatorach (z uwagi na zapisy pkt. 7), nalezy do

numeru tomu dopisa¢ numer jego czesci — np. ,,TOM IV -cz.1/3”.

Nie mozna taczy¢ dwoch tomoéw w jednym segregatorze.

Wszystkie dokumenty znajdujace si¢ w tomach, za wyjatkiem Dokumentacji powykonawczej

(TOM VI), powinny by¢ wpicte do segregatorow luzem, bez stosowania ,,koszulek foliowych”

i zszywek.

Materiaty stanowigce Tom VI ,,Dokumentacja powykonawcza” nalezy ztozy¢ do udzielnych

teczek i umiesci¢ w kartonie.

Wszystkie dokumenty muszg by¢ opieczg¢towane i podpisane (kolorem niebieskim) przez

Kierownika Budowa z odpowiednig adnotacja.

Wszystkie rysunki nalezy ztozy¢ do formatu A4 pozostawiajac margines do wpiecia.

Operat nalezy sporzadzi¢ w 3 drukowanych i 2 elektronicznych (pendrive)egzemplarzach.

Ponadto, w przypadku koniecznos$ci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu, nalezy

przygotowa¢ dodatkowy komplet dokumentow zawierajacych:

« Os$wiadczenia, zgodnie z pkt. 3 Tom Il;

« Kopie rysunkéw i opisow Projektu Budowlanego z naniesionymi zmianami, zgodnie z pkt.
3 Tom VI. Powyzsze materiaty nalezy ztozy¢ w opisanej teczce ,,Materialty do PINB”

ZALECENIA DOTYCZACE ZAWARTOSCI OPERATU:

TOM | - Dane kontraktowe:

N

Strona tytulowa operatu zawierajaca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe tomu.
Spis zawarto$ci zawierajacy ilo$¢ tomoéw oraz ich sktad.
Dane kontraktowe:

« Zamawiajacy - Kierownik Projektu, Asystent Kierownika Projektu,

« Nadzér Inwestorski — schemat organizacyjny zespotu nadzoru,

« Projektant,

« Wykonawca — schemat organizacyjny (Kierownik Budowy, Kierownicy Robot),
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« Podwykonawcy,
4. Umowy:
« kopia umowy z Wykonawca wraz z zawartymi aneksami,
« kopia harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,
« kopie umow z Podwykonawcami wraz z zawartymi aneksami.
5. Kopie decyzji i uzgodnien uzyskiwanych i zawieranych na etapie realizacji zadania.

TOM Il — Dokumenty odbiorowe:

1. Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe¢ kontraktu oraz numer i nazwe tomu.
2. Spis zawartosci Tomu Il.
3. Os$wiadczenia:

« O$wiadczenie Kierownika Zespotu Nadzoru/Inzyniera Kontraktu potwierdzajace
prawidtowe wykonanie operatu;

« O$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami (zgodnie
z art. 57 Prawa budowlanego) — w przypadku zmian dokonanych w trakcie wykonywania
robot, niecodbiegajacych istotnie od projektu budowlanego, przedmiotowe o$wiadczenie
powinno by¢ potwierdzone przez Kierownika Zespotu Nadzoru/Inzyniera Kontraktu oraz
Projektanta i zawiera¢ spis przedmiotowych zmian;

« Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku Terenu budowy, a takze, w razie korzystania, drogi, ulicy, nieruchomosci,
budynku lub lokalu (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego);

« Os$wiadczenie Kierownika Budowy o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych
(zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego);

« O$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wbudowanych materiatow ze
Specyfikacjami Technicznymi oraz o posiadaniu przez materialy odpowiednich aprobat,
atestow 1 deklaracji zgodnosci.

4. Protokoty, zgloszenia i os§wiadczenia (jesli wystapity):

« Protokot przekazania Terenu budowy;

« Protokoét przekazania dokumentacji;

« Protokot z przekazania terenu pasa drogowego;

« Protokot odbioru przekazanego terenu pasa drogowego;

« Protokoty z przekazania materialow rozbiorkowych Zamawiajacemu;

« Protokoty z przekazania materialow do wbudowania Wykonawcy;

« Protokot odbioru oznakowania;

« Protokoty odbioru rob6t branzowych (kanalizacja, elektryka, deskowanie itp.);

« Zgloszenie zakonczenia robot;

« Os$wiadczenia wiascicieli terendw wykorzystanych przez Wykonawce dla potrzeb
realizacji zadania o ich przywroceniu do stanu pierwotnego;

« Protokot odbioru koncowego zawierajacy wykaz wad i usterek;

« Protokot odbioru wad i usterek;

« inne protokoty powstate podczas realizacji zadania.

5. Instrukcja uzytkowania obiektu.

TOM 111 — Dokumenty budowy:

1. Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe¢ kontraktu oraz numer i nazwe tomu.
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Spis zawartosci Tomu IlI.

Protokoty z Rad Budowy oraz Notatki techniczne zawierane w trakcie realizacji zadania.
Wykaz wprowadzonych w trakcie realizacji zmian projektowych wraz z ich uzasadnieniem
(w odniesieniu do protokotow koniecznosci i polecen Zamawiajgcego).

Protokoty koniecznosci wraz z wszystkimi zatacznikami.

Protokoty z negocjacji cen jednostkowych wraz z wszystkimi zatacznikami.

Polecenia Zamawiajacego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Wystapienia Wykonawcy dotyczace zatwierdzen materiatowych, zmian technologicznych lub
inne zaakceptowane przez Nadzér wraz z wymienionymi w nich zatacznikami w postaci
recept, deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych, odpowiednich atestow dopuszczajacych
materialy do wbudowania badz innych dokumentow. Wystapienia powinny by¢ poprzedzone
ich spisem zawierajacym nr Wystgpienia, date, krotki opis czego dotyczy oraz odniesienie do
pozycji kosztorysowej.

TOM 1V — Rozliczenie finansowe kontraktu:

Mwbhpe

Strona tytulowa operatu zawierajaca nazwe¢ kontraktu oraz numer i nazweg tomu.
Spis zawarto$ci Tomu V.
Koncowa tabela elementow rozliczeniowych.
Kopie faktur Wykonawcy (poprzedzone spisem wg miesiecy dokonywanych sprzedazy,
zawierajacym nr faktury, date wystawienia oraz jej warto$¢) wraz z:
« protokotami odbioru cz¢éciowego,
« protokotami potracen z tytutu wad trwatych (w przypadku wystepowania),
« zestawieniami faktur na dzien dokonanej sprzedazy,
« tabelami elementow rozliczeniowych,
« protokotami zmian ilo$ciowych i warto$ciowych kosztorysu ofertowego (w przypadku
wystepowania),
« potwierdzenia dokonania zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow, z ktorymi zostaty zawarte umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.,
«» o$wiadczenia podwykonawcow potwierdzajace otrzymanie naleznego im od Wykonawcy
wynagrodzenia - o$wiadczeniami Podwykonawcoéw o braku roszczen finansowych wobec
Wykonawcy,
« wnioskami Wykonawcy o zatwierdzenie przez Nadzoér obmiaru sprzedawanych robot
zgodnie wraz z zalaczonymi tabelami obmiarowymi, szkicami geodezyjnymi i rysunkami
technicznymi z zakresem rob6t zaakceptowanych przez Nadzor.

TOM V — Sprawozdanie techniczne Wykonawcy:

PwbdE

Strona tytulowa operatu zawierajaca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe tomu.

Spis zawartosci Tomu V.

Sprawozdanie Kierownika Budowy z realizacji kontraktu.

Opinia technologiczna Laboratorium Wykonawcy opracowana na podstawie wynikow badan
i pomiaréw kontrolnych.

Wyniki badan Laboratorium Wykonawcy (poprzedzone ich spisem zawierajacym
nr porzadkowy, wskazanie badanego elementu oraz odniesienie do pozycji kosztorysowej)
wykonane w zakresie zgodnym ze STWiORB.
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6. Dokumentacja fotograficzna z realizacji robot.

TOM VI — Dokumentacja powykonawcza:

1. Pisemny dokument gwarancyjny wg wzoru stanowigcego zalacznik do umowy.

Dzienniki budowy.

3. Zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnego pomiaru
powykonawczego.

4. Kopia projektu budowlanego, na podstawie ktorego uzyskano zgode budowlana,
z widocznie naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robot.

5. Projekt powykonawczy — projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami uzupetniony o nowe
elementy (rysunki, opisy, specyfikacje, itp.) zwigzane z wszystkimi zmianami dokonanymi
W czasie realizacji robot.

N

Zalacznik nr 4 do OPU-b
Wzér dokumentu gwarancyjnego.

GWARANCJA JAKOSCI NA WYKONANE ROBOTY
dalej zwana ,,Gwarancja”
. Gwarant:

(wpisac nazwe i siedzibe podmiotu udzielajgcego gwarancji)

dalej zwany ,,Gwarantem” lub ,,Wykonawcg”

. Przedmiot Gwarancji:
Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, roboty montazowe, urzadzenia
oraz wszelkie inne prace zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, wykonane i zainstalowane w
ramach Umowy nr ........................ (dalej jako ,,umowa”) zawartej w dniu ....................
pomigdzy:

dalej zwane ,,Przedmiotem Gwarancji”.

. Dane teleadresowe do zglaszania wad i usterek:
Gwarant:

. Okres Gwarancji:

Termin gwarancji ustala si¢ na ...... miesi¢cy od daty odbioru koncowego Przedmiotu Gwarancji

bez zastrzezen. Okres gwarancji jest jednakowy dla catego zakresu rzeczowego, okreslonego w

umowie. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢:

a) w dniu nastgpnym po dniu koncowego odbioru robot budowlanych bez wad i usterek. Za dzien,
o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego bez wad i usterek.
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b)

w dniu nastepnym po dniu usuniecia wad i usterek lub usterek stwierdzonych w protokole odbioru
koncowego robot budowlanych.

5. Podmioty uprawnione z Gwarancji:
Podmiotami uprawnionymi z Gwarancji s3: ZamawiajaCy = .........ceeeeueeneeneannnn. , a takze kazdy
podmiot, na rzecz ktérego Zamawiajacy przelat swoje prawa i obowiazki wynikajace z umowy, o
ktérej mowa w pkt 2 Gwarancji, jak rowniez kazdy nastepca prawny Zamawiajacego.

6. Oswiadczenie/zobowiagzanie Gwaranta:

a)

b)

Gwarant o$wiadcza, ze wykonane przez niego oraz jego podwykonawcow i dalszych
podwykonawcoéw przedmiot umowy zostal wykonany zgodnie z umowa oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczony.

Gwarant oswiadcza, ze wykonane roboty, uzyte materiaty i zainstalowane urzadzenia posiadaja
dopuszczenia do obrotu w my$l prawa budowlanego i pozwalaja na prawidlowe uzytkowanie
Przedmiotu Gwarancji.

7. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajaca z Gwarancji:

a)

b)

c)

d)

f)

Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec podmiotéw uprawnionych z Gwarancji, az do uptywu
terminu wynikajacego z niniejszej Gwarancji, jezeli wykonany Przedmiot Gwarancji ma wady
lub usterki zmniejszajace jego wartos$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie
lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy albo, jezeli wykonany Przedmiot Gwarancji nie ma
wlasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacja robdt posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie
niezupetnym,

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady i usterki Przedmiotu Gwarancji
istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady i usterki powstate po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym Przedmiocie Gwarancji w chwili odbioru.

W przypadku zgloszenia wady lub usterki uniemozliwiajacej dalsza prawidlowa eksploatacja
lub powodujacej zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, Wykonawca — w ramach rgkojmi
lub gwarancji — zobowiagzany jest do usuniecia wady lub usterki niezwlocznie — nie pdzniej niz
2 dni od daty zawiadomienia. Pozostate wady i usterki nie skutkujace zagrozeniem, jak w zdaniu
pierwszym, i niewykluczajace eksploatacji Przedmiotu Gwarancji Wykonawca zobowiazany
jest do usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub inny podmiot uprawniony
z Gwarancji. W przypadku niewskazania terminu na usuni¢cie wady lub usterki Wykonawca
zobowiazany jest do jej usunigcia w terminie do 10 dni roboczych od daty zgloszenia przez
podmiot uprawniony z Gwarancji.

W okresie odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jako$ci, Wykonawca jest obowigzany do
nieodptatnego usuwania wad i usterek fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od
wad i usterek, jezeli wady i usterki te ujawnig si¢ przed uplywem terminu okreslonego w pkt 4
Gwarancji. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po tym
terminie, jezeli reklamowat wadg 1 usterke przed jego uptywem.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad i usterek stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a jezeli
zabezpieczenie nie zostalo wniesione, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrdcenia
Zamawiajacemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania
do zaptaty, wszystkich udokumentowanych kosztow zwigzanych z zastgpczym usuwaniem wad
lub usterek.

O wykryciu wady i usterki w okresie gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawcg telefoniczne, faxem, lub pisemnie — zgodnie z danymi wskazanym
przez Wykonawce w punkcie 2. W przypadku usuni¢cia przez Wykonawce wady lub tez po
wykonaniu wadliwej czgéci robot budowlanych, termin gwarancji dla tego zakresu robot
biegnie na nowo od chwili protokolarnego odbioru ponownie wykonanych robot budowlanych
w czes$ci uprzednio wykonanej wadliwie lub usunigcia wady. W innych wypadkach termin
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9)

h)

)

K)

gwarancji ulega przedluzeniu o okres, w ciggu ktorego, wskutek wady przedmiotu umowy
objetego gwarancja, podmiot uprawniony z Gwarancji nie moégt z niego korzystac.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usunigcia wszystkich
zgloszonych wad i usterek, o ktérych zostal powiadomiony przez podmiot uprawniony z
Gwaranciji.

Fakt skutecznego usunigcia wad i usterek kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pi§mie przez
Wykonawece i podmiot uprawniony z Gwarancji ze wskazaniem daty odbioru, okresu
wystapienia/trwania wady/usterki, ewentualnej informacji dotyczacej zmiany terminu
gwarancji.

Jesli w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktorych producent/dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje
o tym Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementow i ponosi jego
koszty w okresie gwarancji.

Jesli na zainstalowane w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z umowg urzadzenia,
materialty budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dtuzszej niz
okres udzielonej przez Wykonawce Gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie Gwarancji.

W ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji do
uczestniczenia w wykonywaniu robot lub innych pac, ktére - za zgoda Zamawiajacego lub
innego podmiotu uprawnionego z Gwarancji - beda prowadzone przez inne podmioty, na terenie
objetym gwarancjg rozumianym jako teren, na ktorym prowadzone byty roboty budowlane oraz
wszelkie inne prace wykonane w ramach Przedmiotu Gwarancji, lub bezposrednio do tego
terenu przylegajacym. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytulu
gwarancji jakosci i rekojmi za wady i usterki powstale wskutek braku badz niewtasciwego
nadzorowania robot prowadzonych przez podmioty trzecie.

(data i podpis Gwaranta)
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